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Santrauka 
Siekiant padidinti ventiliacinių gaubtų gamybos našumą, atlikta produkto gamybos proceso analizė. 
Išnagrinėti proceso tobulinimo metodai, ištirtas produkto gamybos kelias, išmatuota kiekvienos 
ventiliacinio gaubto gamybos operacijos trukmė administracijoje, gamybos ceche. Išanalizavus 
egzistuojančias problemas, kuriančias įmonei švaistymus, nuspręsta, jog produkto gamybos laiko 
trukmę būtų optimaliausia sutrumpinti surinkimo linijoje. Norint tai atlikti, ištirtas surinkimo linijos 
takto laikas, išanalizuota kiekvieno darbuotojo atliekamų darbo žingsnių trukmė. Išmatavus 
surinkimo linijos takto laiką, atliktas darbų standartizavimas. Panaudojus šį procesų tobulinimo 
metodo įrankį pirmą kartą, darbo tikslas nebuvo pasiektas. Dėl šios priežasties darbų standartizavimas 
atliktas du kartus.  
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Summary 
Production process of exhaust hoods was analysed to increase its’ efficiency. To reach this goal it 
was important to analyze methods of process improvement, exhaust hoods production path and to 
measure the duration of each exhaust hood manufacturing in the administration and manufactory. 
Analyzing existing problems causing wastes for the company led to decision to minimize production 
time of exhaust hoods on the asembly line. For this reason, takt time of every assembly line and each 
employee‘s working steps were measured. After measuring the takt time, work standartization was 
performed. This process improvement tool did not achieve the goal, so work standardization had to 
be done twice.  
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 Įvadas 
Metalo apdirbimo pramonė – tai labai stambus sektorius, sparčiai besiplečiantis daugumoje Europos 
miestų ir regionų. Metalo apdirbimo pramonė apima daugybę kompanijų; šis sektorius vyrauja 
įmonėse, kurios veikia kaip tiekėjai įvairioms pramonės šakoms, pavyzdžiui, mašinų gamybos, 
statybos, maisto, transporto ir kt. Dėl sparčiai besikeičiančios šiuolaikinės aplinkos, kiekvienai 
įmonei kyla problemų, kadangi privaloma tinkamai reaguoti ir prisitaikyti prie besikeičiančių 
aplinkybių. Visos pramonės šakos plečiasi, todėl didėja ne tik paklausa, bet ir pasiūla, arba kitaip, 
konkurentų skaičius. 
Didėjantis gaminių, užsakymų skaičius įmonėms sukelia nepatogumus, nes darbuotojai negali visko 
spėti atlikti laiku. Produktų pristatymo vėlavimas kenkia įmonės vardui, blogi atsiliepimai sklinda 
greitai, o tai konkurentų įmonėms suteikia pranašumų. Norint išvengti neigiamo požiūrio apie įmonę, 
privaloma investuoti į klientų norų patenkinimą. Šios investicijos apima ne vien pinigus, bet ir tam 
tikrus proceso optimizavimo srities pokyčius. 
Įmonė ,,X“ užsiima nerūdijančio plieno įrangos profesionalioms virtuvėms gaminimu. Įmonės 
produkcija plačiai naudojama profesionaliose virtuvėse, maisto prekių parduotuvėse bei prekybos 
centruose. Minėtoji įmonė savo gaminius parduoda visame pasaulyje, jos klientų skaičius nuolat auga, 
ji tampa vis populiaresnė ir labiau žinoma. Norint išlikti lyderių pozicijoje, būtina patenkinti klientų 
poreikius, būti pranašesniais už konkurentus. Tai reiškia, jog gamybos trukmė turi būti kuo 
trumpesnė, o gaminiai – kuo kokybiškesni. Siekiant įgyvendinti išvardintus tikslus, privaloma 
atsižvelgti į tai, kad įmonėje būtų kuo mažiau švaitymų, išlaidų, pasiteisintų jos investicijos. 
Išanalizavus įmonės ,,X“ gaminamos produkcijos paklausą pastebėta, jog sparčiausiai kyla 
ventiliacinių gaubtų pardavimai. Taigi, norint išvengti nepatogumų bei vėlavimų pristatant gaminius 
klientams, reikia ištirti ventiliacinių gaubtų gamybą bei atrasti sritis, kurias būtų galima patobulinti.   
Darbo tikslas: išanalizuoti, patobulinti įmonės ,,X“ organizacines sritis, siekiant sutrumpinti virtuvės 
įrangos – ventiliacinių gaubtų – gamybos laiko trukmę, atsižvelgiant į įmonės išlaidų sumažinimą. 
Darbo uždaviniai: 
1. išanalizuoti ventiliacinių gaubtų gamybos kelią; 
2. išanalizuoti ventiliacinių gaubtų gamybos laiko trukmę; 
3. naudojant darbų standartizavimo metodą, sumažinti ventiliacinių gaubtų gamybos takto laiko 
trukmę surinkimo linijoje. 
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1. Procesų optimizavimo apžvalga 
Proceso optimizavimas visą laiką buvo suprantamas kaip kokybės valdymo paskirtis, tačiau 
šiandieninėje visuomenėje ši sąvoka vis labiau plinta kaip universalus ir integruotas organizacijų 
valdymo procesas. Proceso orientacija ir optimizavimas yra bet kurio šiuolaikinio verslo valdymo 
dalis, kadangi kiekviena įmonė siekia išgyventi konkurencingoje nacionalinėje ir tarptautinėje  
aplinkoje. Procesų optimizavimas grindžiamas proceso požiūriu verslo procesuose. 
Pirmiausia, norint optimizuoti kurį nors procesą, reikia užregistruoti dabartinę darbo operaciją, ją 
suskirstyti pagal proceso analizės padėtį. Šiam žingsniui naudojamas proceso modeliavimas. Siekiant 
įvertinti optimizuojamo proceso kokybę ir jo įgyvendinimo galimybes, privaloma įvertinti 
pagrindinius procesą veikiančius rodiklius. Proceso optimizavimas gali būti atliekamas visuose 
sektoriuose: tyrimų ir plėtros, gamybos, administravimo, įsigijimo ir pardavimų [1]. 
Standartiškai verslo procesų valdymas orientuotas į įmonių veiklos efektyvumą, gerinant, valdant ir 
optimizuojant įmonės atliekamus procesus. Venas svarbiausių ir pagrindinių kiekvienos organizacijos 
aspektų yra išsiaiškinti, ar egzistuoja koks nors būdas optimizuoti joje vyraujančius procesus. Šis 
optimizavimas gali būti vadinamas verslo procesų tobulinimu, nustatytu tam tikrų pagrindų 
strateginiu vertinimu, verslo procesų inžinerija ir kt. 
Kiekviena įmonė ieško tobulinimo sričių iš konkrečių aspektų, susijusių su žmonių darbu, 
technologijomis, verslo ir kitais procesais. Taigi apibūdinant „proceso optimizavimą“, galima teigti, 
jog tai yra proceso našumo informacijos paieška iš modeliavimo ar stebėjimo etapo; galimų arba 
faktinių kliūčių nustatymas; galimybės taupyti sąnaudas ar atlikti kitus patobulinimus, pritaikant 
nustatytus patobulinimus procesuose [2]. 
Procesų optimizavimas teikia naudą įmonei įvairiais būdais [3]: 
1. laiko taupymas; 
2. sąnaudų taupymas; 
3. proceso efektyvumo didinimas; 
4. nuoseklumas valdant verslo procesus; 
5. atsižvelgimas į bendrą organizacijos tobulinimą. 
Procesų optimizavimas apima įvairius aspektus, pavyzdžiui: žmones, technologijas, procesus [4]. 
Žmonės. Vienas dažniausiai nesklandumus procesuose sukuriančių veiksnių – žinių trūkumas. Žinių 
trūkumas dažniausiai pastebimas esant konkrečiai priežasčiai – kai su procesais siejami atliekami 
darbai, vyksta jų analizė. Šias spragas būtina užpildyti. Norint, kad įmonėje būtų optimaliau 
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naudojami visi ištekliai, privaloma tinkamai mokyti žmones. Vadinasi, privaloma darbuotojams 
rengti tam tikrus mokymus, kurie priklauso nuo kiekvieno specifikacijos. Darbuotojai turi teisę į 
žiniatinklio seminarus, grupines diskusijas, lengvai prieinamą informaciją, esančią internete ar 
įmonės tinkle. Jie taip pat turi teisę žinoti apie vykstančius atnaujinimus reikiamu laiku. 
Žmonių teikiamas efektyvumas įmonei priklauso nuo vadovų teikiamos informacijos, jiems paskirtų 
operacijų vykdymo. Didesnis teikiamos informacijos kiekis darbuotojams padeda lengviau suprasti 
bei geriau atlikti, pildyti techninės priežiūros tvarkaraštį. Taip pat, iš anksto suplanavus, veiklos 
stebėsena gali būti planuojama paprasčiau. Tai padeda sumažinti gamybos nuostolius, išlaikymo 
sąnaudas ir techninės priežiūros trūkumus. 
Technologija. Kiekviena įmonė vykdydama kasdienes operacijas ir priimdama strateginius 
sprendimus naudoja įvairias, savo pasirinktas technologijas. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokios 
technologijos naudojamos, proceso optimizavimas privalo būti atliekamas remiantis praktika, kuri 
yra pagrįsta pramonės ir tam tikra programine įranga. Pavyzdžiui, jei organizacija naudoja SAP 
(duomenų apdorojimo sistemos, programų ir produktų įrangą), sistemos nustatymams privaloma 
naudoti ir SAP standartų konfigūracijas. 
Procesas. Visi procesai įmonėse atliekami laikantis tam tikrų jos nustatytų taisyklių ir procedūrų. 
Svarbu atkreipti dėmesį į įmonės atliekamų procesų standartizavimą ir tobulinimą. Proceso 
tobulinimas apima visus proceso pertvarkymus, prasidedančius nuo nustatyto ciklo pabaigos. 
Procesas analizuojamas esamuoju laiku, įvertinant visus trikdžius, kurie neleidžia įmonei dirbti 
efektyviai. Tinkamai įvertinus atliekamus procesus, galima pašalinti laiko trukmės ir sąnaudų kiekį 
[4]. 
Įprastai, proceso optimizavimas apima [5]: 
1. proceso supratimą; 
2. proceso problemų supratimą; 
3. faktų peržiūrą, jų analizę; 
4. konsoliduotų išvadų ir rekomenduojamo sprendimo metodo parinkimą; 
5. išvadų ir sprendimų pristatymą; 
6. optimizvimo įgyvendinimą ir vykdymą. 
Proceso supratimas. Bet koks procesas, kuriam atliekamas tam tikras optimizavimas, visada 
prasideda nuo jo analizės. Atliekamą procesą privaloma įvertinti tinkamai, pasitelkiant tiek praktines, 
tiek teorines žinias. Menkiausias nesusipratimas, netinkamas atliekamų veiksmų įvertinimas įmonei 
gali sukelti ilgalaikes ir daug laiko bei pinigų kainuojančias pasekmes. 
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Proceso problemų supratimas. Egzistuojančias proceso problemas galima pastebėti tik tada, kai 
atsiranda tam tikras operacijos vėlavimas. Norint sutvarkyti neatitikimus ir išspręsti problemas, reikia 
keisti atliekamas užduotis, darbo žingsnius. Privaloma pašalinti nereikalingus, įmonei vertės 
nekuriančius veiksmus, juos pakeisti efektyvesniais. 
Faktais pagrįsta proceso analizė ir peržiūra. Pirmas žingsnis patobulinti bet kokį procesą  yra 
sistemingas duomenų rinkimas. Procesų informacija turi būti lyginama atsižvelgiant į turimus 
sistemos duomenis, išteklių kompetencijas ir duomenis, surinktus ankstesniuose etapuose. Šiame 
etape, siekiant sukurti bazinę informaciją, skirtą veiklos rodikliams nustatyti, svarbu sukurti 
aiškinimo ir analizės pagrindus. 
Konsoliduotų išvadų ir rekomenduojamo sprendimo, metodo rengimas. Kai proceso analizė yra 
atlikta, koncentruojamasi į jo problemas apibendrinančias išvadas ir rekomenduojamą sprendimą. 
Taip pat pasirenkamas metodas patobulinimams atlikti [5]. Šis etapas susideda iš: 
1. pagrindinių problemų; 
2. galimų sprendimų, proceso galimybių; 
3. išsamaus pasrinkto sprendimo paaiškinimo, analizės; 
4. rekomenduojamų sprendimų, proceso optimizavimo metodo pasirinkimo; 
5. gairių, kaip taikyti sprendimus, kurie padėtų išspręsti egzistuojančias problemas [6]. 
Išvadų ir sprendimų pristatymas. Šis žingsnis susijęs su padarytų išvadų pristatymu bei jų 
paaiškinimu. Problemų sprendimai privalo būti aiškūs tiek su jomis dirbantiems žmonėms, tiek 
aplinkiniams. 
Optimizavimo įgyvendinimas ir vykdymas. Šiame etape atliekami rekomenduojami sprendimai, 
išanalizuoti ankstesniuose žingsniuose. Sprendimo įgyvendinimui stebėti ir jo veiksmingumui 
įvertinti gali būti pasitelktos įvairios priemonės. Tačiau reikia nepamiršti, jog retkarčiais  
rezultatai gali nepateisinti lūkesčių, tam tikrus veiksmus atlikti gali trukdyti esantys apribojimai 
(technologijų kompetencija, specifinė proceso ir technologijų integracijos perspektyva, įmonės 
vidinis valdymas ir t. t.). Tada proceso optimizavimas ir sprendimų vykdymo analizė tampa 
sudėtingesnė [5]. 
1.1. Verslo procesų reinžinerija (BPR) 
Verslo procesų reinžinerija (BPR) – tai įmonės valdymo strategija, kurios pagrindinis tikslas – 
analizuoti, planuoti darbo eigą, verslo procesus per pačią organizaciją. BPR siekia padėti 
organizacijoms iš esmės persvarstyti, kaip jos atlieka įvairius darbus, ką reikėtų pakeisti, kad būtų 
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galima pagerinti klientų aptarnavimą, eksploatacines sąnaudų mažinimo išlaidas ir tapti pasaulinės 
klasės konkurentais. Verslo procesų reinžinerija siekia padėti įmonėms iš esmės pertvarkyti savo 
organizacinę sritį, daugiausia dėmesio skiriant įmonių procesų pagrindiniam projektui. Pertvarkymas 
ar perorganizavimas akcentuoja holistinį dėmesį verslo tikslams. Šis metodas susijęs su procesais, 
kurie atliekami intensyviai atkuriat procedūras, tai nėra pakartotinis procesų optimizavimas. Verslo 
procesų pertvarkymas taip pat gali būti vadinamas verslo pertvarkymu arba verslo procesų pokyčių 
valdymu. BPR skiriasi nuo įprastų požiūrių į organizacijos plėtrą. Verslo procesų reinžinerija 
pasižymi nuolatiniu valdymo judėjimo kokybės tobulinimu, siekiant didesnių ir radikalių pokyčių, 
bet ne nuolatinio tobulėjimo [7]. 
1.2. ,,Six sigma metodas“ 
„Six sigma“ yra proceso tobulinimo metodas, kurio tikslas – sutaupyti, sumažinant gamybos ir verslo 
procesų trikdžių priežastis bei nepastovumą. Dažniausiai šį metodą naudoja didelės įmonės, 
pavyzdžiui, gamybos, automobilių pramonė. Šių įmonių tikslas – tapti dar labiau ekonomiškesnėmis. 
„Six Sigma“ yra statistinis metodas, apimantis kokybės valdymo sritį – aprašymas – priemonė – 
analizė – tobulinimas – kontrolė. Jis dažnai naudojamas gamybos procesuose, siekiant išplėsti 
kokybės lygį. „Six Sigma“ metodika tvirtina, kad įmonėje atliekamas nepaprastas mokymas. 
Vadinasi, įmonės darbuotojai gali mokytis skirtingai, priklausomai nuo jų išsilavinimo lygio. „Six 
Sigma“ yra kokybės tobulinimo strategija, orientuota į proceso kintamumo pašalinimą. „Six Sigma“ 
metodas plačiai taikomas įvairiems originaliems procesams [8]. 
1.3. ,,Total Quality Management (TQM)“ metodas 
Bendras kokybės vadybos principas (TQM) yra išsamus ir struktūruotas požiūris į organizacinį 
valdymą, kurio tikslas – pagerinti produktų ir paslaugų kokybę, atsižvelgiant į nuolatinius 
atsiliepimus. TQM reikalavimai gali būti nustatomi atskirai specialiai organizacijai arba gali būti 
laikomasi nustatytų standartų. Bendras kokybės valdymas gali būti taikomas bet kokiai organizacijai; 
šis metodas kilęs iš gamybos sektoriaus ir nuo to laiko kliento požiūriu pritaikytas kokybės vadybos 
sistemai, kuri yra pagrįsta kokybės valdymu [9]. 
1.4. ,,Lean“ sistema 
„Lean“ sistema – tai sistema, kuri siekia sukurti didesnę vertę klientui, mažinant įmonės išteklius. 
Taip pat jos tikslas yra didinti įmonės pranašumą prieš konkurentus. „Lean“ sistemą būtų galima 
apibūdinti dviem pagrindiniais teiginiais: tai nuolatinis tobulėjimas ir nereikalingų veiklų šalinimas, 
arba, įmonei bei klientui vertės nekuriančių procesų pašalinimas, kuriant nenutrūkstamo tobulėjimo 
augimą organizacijos viduje [10]. 
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Dažniausiai „Lean“ įgyvendinimas yra lyginamas su namo statyba, kur labai svarbu pamatų 
tvirtumas, kolonos, stogas ir, žinoma, jame gyvenantis žmogus. Siekiant, kad sukurti procesai būtų 
kuo efektyvesni, būtina juos valdyti ne teoriškai, o vizualiai – kiekvienas darbuotojas privalo turėti 
galimybę bet kada įvertinti, ar jo atliekami procesai vyksta be trikdžių. Nagrinėjant „Lean“ sistemą 
kaip namą, galima teigti, jog viena iš namo kolonų yra atsakinga už šimtaprocentinę kokybę kitam 
procesui, o antra kolona – už tai, jog pristatymai būtų atlikti laiku. Stogas – tai „Lean“ sistemos 
rezultatas, kuris privalo užtikrinti vertę kuriančius produktus, procesus, už kuriuos klientas moka 
pinigus [11]. 
Be abejo, namo statyba, arba efektyvių procesų valdymas, nėra įmanomas be nuolat tobulėjančio 
žmogaus. Kiekvienas darbuotojas turi būti įtrauktas, domėtis, būti mokomas tinkamai suvokti 
nuolatinį procesų tobulinimą. 
Kiekvienoje statomo namo, arba efektyvių procesų valdymo dalyje, egzistuoja tam tikri „Lean“ 
įrankiai: 5S, „Kaizen“, standartizuotas darbas, TPM, „Kanban“ ir t. t. Jei šie metodai yra taikomi 
atskirai, dažniausiai tai neduoda norimo rezultato. Minėtų metodų įgyvendinimas turi būti numatytas, 
sisteminis bei nuoseklus [12,13]. 
1.5. Procesų tobulinimo metodo parinkimas ventiliacinių gaubtų gamybos našumui didinti 
Siekiant pasirinkti tinkamiausią procesų tobulinimo metodą ventiliacinių gaubtų gamybos laiko 
trumpinimui, reikia įvertinti kiekvieno jo pliusus bei minusus. Netinkamas metodo parinkimas 
užtikrina pinigų, laiko švaistymą, netinkamą, neįvykdomą egzistuojančių problemų sprendimą. 
1.1 lentelė. Procesų optimizavimo metodų palyginimas 
Metodo 
pavadinimas 
Proceso 
analizė 
Tobulinimas Sudėtingumo 
lygis 
Problemų 
analizė 
Tinkamumas 
Verslo procesų 
reinžinerija (BPR) 
darbuotojai trumpalaikis aukštas ilgalaikės, 
sudėtingos 
1 
,,Six sigma“ kokybė nuolatinis aukštas ilgalaikės, 
daugiafunkcinės 
2 
,,Total Quality 
Management 
(TQM)“ 
atsiliepimai nuolatinis aukštas/vidutinis kasdienės 3,5 
,,Lean sistema“ švaistymai nuolatinis vidutinis kasdienės 4 
 
1.1 lentelė vaizduoja procesų optimizavimo metodų palyginimą pagal svarbiausius ventiliacinio 
gaubto gamybos našumo gerinimo kriterijus. Kiekvienas jų įvertintas balu, jog būtų galima nustatyti, 
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kuris metodas yra tinkamiausias. Tobulinant analizuojamo produkto gamybą, galima naudotis 
darbuotojų atliekamų darbų, procesų kokybės, klientų atsiliepimų bei atliekamų švaistymų analize. 
Todėl, atsižvelgiant į situaciją, priimta, jog šiuo atveju kiekvienas metodas tinkamas ir turi po vieną 
balą. Antras svarbus kriterijus ventiliacinių gaubtų gamybos tobulinimui – tobulinimo dažnumas. 
Kadangi gamybos našumas įmonėse gerinamas nuolat, tai yra nepertraukiamas procesas. Pardavimų 
kiekis nuolat kyla ir, pasiekus tam tikrą produktų pagaminimo galimybių ribą, jų našumas turi būti 
gerinamas. Šio kriterijaus neatitinka tik verslo procesų reinžinerija, taigi jai balas nepriskaičiuojamas.  
Trečiasis svarbus aspektas analizuojamos problemos sprendimui – procesų atlikimo sudėtingumo 
lygis. Verslo procesų reinžinerijai, ,,Six Sigma“ metodui atlikti reikia ekspertų nuomonės. Teisingam 
patobulinimų bei problemų įvertinimo atlikimui privaloma ne tik suprasti šiuos metodus, tačiau taip 
pat turėti patirties, kadangi dažniausiai analizuojamos problemos būna sudėtingos, daugiafunkcinės. 
Atsižvelgiant į tai, jog įmonėje „X“ nėra tinkamai apmokytų darbuotojų, kurie turėtų reikiamų žinių, 
patirties, susijusios su verslo procesų reinžinerija, „Six Sigma“, šie metodai nėra tinkami ventiliacinių 
gaubtų našumo didinimui. ,,Total Quality Management (TQM)“ metodo sudėtingumo lygis yra tarp 
aukšto ir vidutinio, taigi jam skiriama 0,5 balo. Paskutinis svarbus kriterijus šio darbo atlikimo 
metodo pasirinkimui – sprendžiamų problemų tipas. Analizuojama problema yra kasdieninė – ji ne 
sudėtinga ir ne daugiafunkcinė, turi būti tiriama, vertinama atliekant kasdienę patikrą. 
Atlikus procesų optimizavimo metodų apžvalgą bei įvertinus jų naudą, teikiamą įmonei, nuspręsta, 
jog ventiliacinių gaubtų gamybos našumo didininimui bus naudojamas ,,Lean“ metodas. Produkto 
gamybos tyrimui bei patobulinimams atlikti pasirinktas labiausiai tinkantis ,,Lean“ įrankis – darbų 
standartizavimas. Norint tikslingai įvertinti, kurioje gamybos darbo vietoje turėtų būti standartiuoti 
darbai, atliekamas produkto sekimas administracijoje, gamyboje. Tuomet, analizuojama darbo vieta, 
kurioje ventiliacinių gaubtų gamyba užtrunka ilgiausiai, išmatuojami jos taktų laikai. Įvertinus 
kiekvieno takto laiką, daromi patobulinimai, aprašoma kiekvieno darbuotojo darbo žingsnių seka bei 
laikas, skirtas jų atlikimui. 
Darbų standartizavimas apima ne vien darbų paskirstymą tam tikruose taktuose, bet ir įmonėje 
atsiranančių vidinių nuostolių šalinimą. Plačiau apie švaistymus bei darbų standartizavimą aprašoma 
1.5.1, 1.5.2 ir 1.5.3 skyriuose. 
1.5.1. 7 didieji švaistymai 
„Lean“ sistemos kūrėjas – Taičis Ohno maždaug prieš 70 metų įvardino pagrindinius organizacijose 
pasitaikančius šaltinius, sukeliančius vidinius nuostolius [14]. Tai yra: 
Perprodukcija. Produktai, dalys, paslaugos –  visa tai, kas sukurta didesnės apimties nei reikia, arba 
ne laiku – anksčiau, nei to reikalavo vartotojas. 
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Laukimas. Įrengimų, proceso, žmonių prastovos. Nors kaštai patiriami, vertė įmonei nekuriama. 
Transportavimas. Medžiagų, darbo priemonių, dokumentų, elektroninės informacijos pervežimas 
netinkamais maršrutais, t. y.,  perdavimo keliu pasirenkamas sudėtingesnis, ilgesnis nei būtina 
maršrutas. 
Papildomas apdorojimas. Atliekama daugiau veiksmų nei reikia. Pavyzdžiui, rūšiuojamos ir 
perrūšiuojamos detalės, informacija. Taip pat tikrinama ir pertikrinama tai, kas turėtų būti atlikta 
kokybiškai iš pirmo karto arba nekokybiškai atlikto darbo perdarymas. 
Atsargos. Medžiagų ar informacijos atsargos, kurios yra didesnės nei būtina kuriam nors konkrečiam 
darbui atlikti. Gamyboje tai yra medžiagos, nebaigta pagaminti produkcija.  
Judesiai. Įdėmiai sekant dirbančių žmonių atliekamus darbo žingsnius, pastebima, kad būtų galima 
išvengti tam tikrų neracionalių veiksmų. Fizinio darbo metu neracionalūs veiksmai yra vaikščiojimai, 
judesiai, kuriuos atliekant jaučiamas nepatogumas, juos sunku atlikti dėl tam tikrų aplinkoje esančių 
kliūčių. Dirbant kompiuteriu taip pat atliekami visai nereikalingi veiksmai: naudojama sudėtinga 
informacijos paieška, pakartotinas duomenų suvedimas į skirtingas sistemas ir t. t. 
Defektai. Šį terminą geriausiai apibūdina vartotojo reikalavimų, lūkesčių neatitinkantys produktai, 
tam tikros paslaugos. Prasta produktų, atliekamų paslaugų kokybė turi daug daugiau įtakos nei gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Defektai – tai ne tik sugadintos medžiagos, bet ir pakartotinai atliktas 
darbas, prarastas laikas, skirtas kokybės problemų sprendimų ieškojimams, kokybės priežiūros 
darbuotojų, vadovų darbo laiko švaistymas, kenkimas visai organizacijos reputacijai [15,16]. 
1.5.2. Darbų standartizavimas 
Darbų standartizavimas – tai vienas galingiausių procesų optimizavimo įrankių. Šis metodas 
naudojamas gan retai, kadangi tinkamas darbų standartizavimo pritaikymas užima daug laiko. 
Aprašant dabartinę veiklą, standartizuotas darbas sukuria pirmenybę ilgalaikei plėtrai. Kai standartas 
pertvarkomas, naujasis standartas tampa pagrindiniu atskaitos tašku toliau nurodytiems 
patobulinimams ir pan. Standartizuoto darbo tobulinimas yra procesas, kuris niekada nesibaigia [17]. 
Iš esmės, standartizuotas darbas susideda iš trijų pagrindinių elementų: 
1. takto laiko, kuris reiškia, jog produktas turi būti pagamintas vykdant operaciją nustatytu laiku, 
jog būtų patenkinti klientų reikalavimai; 
2. konkrečios darbo sekos, kurioje operatorius atlieka nustatytus darbus per takto laiką; 
3. inventoriaus normų, įskaitant staklių kiekius, kurie užtikrina procedūros vientisumą. 
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Standartizuoto darbo nustatymas apima duomenų rinkimą, jų aprašymą. Šie duomenų rinkiniai 
analizuojami inžinierių ir darbo linijos prižiūrėtojų, siekiant nustatyti tinkamiausią proceso laiką bei 
jo struktūrą kiek įmanoma labiau patobulinant darbą. 
Darbų standartizavimas apima dabartinės procedūros aprašymą, skirtą nestabilumo mažėjimui. Dėl 
to, naudojant šį metodą, galima lengviau mokyti naujus operatorius, mažinti nuostolius ir 
deformacijas linijose bei suvienodinti srauto judėjimą [18]. 
1.5.3. Takto laikas 
Takto laikas ,,Lean“ sistemoje yra laiko rodiklis, pagal kurį turi būti pagamintas produktas, o klientų 
poreikiai – patenkinti. Pavyzdžiui, jei įmonė turi šešių minučių takto laiko trukmę, tai reiškia, jog 
galutinis produkto apdirbimas kiekviename linijos takte turi būti atliktas per šešias minutes. 
Pardavimo norma – kas tris valandas, tris dienas ar tris savaites taip pat yra vadinama takto laiku. 
Matematiškai, takto laikas apibūdinamas kaip turimas gamybos laikas, padalintas iš reikalaujamų 
gamybos vienetų: 
                                                                           𝑡𝑡 =
𝑡𝑔
𝑀
,                                                                 (1.1) 
čia 𝑡𝑡 – takto laikas; 
tg – turimas gamybos laikas; 
M – reikiami gamybos vienetai. 
Gamybos laikas apima bendrą valandų skaičių arba naudojamus bet kuriuos laiko vienetus: 
darbuotojų darbo trukmę praleistą pertraukoms arba konferencijoms, tam tikroms skirtoms pauzėms. 
Reikalingi gamybos vienetai yra kliento parametrai – kiek gaminių pageidaujama būti nupirktais per 
kiekvieną laikotarpį. Tas laikotarpis turi būti nuoseklus (pvz. per dieną) [19]. 
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2. Ventiliacinių gaubtų gamybos analizė 
Padidėjus gaminių kiekiui įmonėje, privaloma išlaikyti teigiamą jos reputaciją bei pagaminti 
produktus klientams tokiu pat laiku, kaip ir anksčiau – turėjus mažesnę jų apimtį. Norint išvengti 
vėlavimų, beverčių įmonės investicijų, turi būti sukuriama minimali produkto vertė ir kiek įmanoma 
labiau sumažinti švaistymai. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, būtina tobulinti gamybos organicinę 
sritį. Norint padaryti bet kurį organizacinės srities patobulinimą, pirmiausia, reikia atlikti dabartinės 
situacijos analizę. Tik padarius detalią bei išsamią proceso, atliekamų operacijų analizę, galima 
suformuluoti teisingas išvadas, priimti tinkamus sprendimus bei teikti pasiūlymus. 
Kaip minima darbo įvade, šiuo metu įmonėje ,,X“  sparčiausiai kyla ventiliacinių gaubtų (2.1 pav.) 
pardavimai. Atsižvelgiant atsiradusius gamybos vėlavimus, nuspręsta sumažinti jų gamybos laiko 
trukmę. Kadangi norima ilgalaikių, naudą teikiančių rezultatų, privaloma išanalizuoti šio produkto 
sandarą, visus su jo gamyba susijusius procesus. Padarius tinkamą analizę bus nuspręsta, kurios 
operacijos, esančios vantiliacinio gaubto gamybos procese turi būti tobulinamos. 
 
2.1 pav. Ventiliacinis gaubtas a) viršutinė pozicija; b) apatinė pozicija 
2.1. Ventiliacinių gaubtų sandara, jo detalių gamyba 
Norint  išsiaiškinti, kas trukdo ventiliacinių gaubtų gamybai būti atliekamai laiku, reikia išanalizuoti 
bei suprasti kiekvieną produkto gamybos žingsnį – nuo žaliavų paruošimo iki produkto paruošimo 
išvežimui. Taigi, pirmiausia, būtina išsiaiškinti ventiliacinio gaubto gamybos maršrutą. Gamybos 
maršruto analizė apima ventiliacinio gaubto konstrukcijos, detalių bei procesų, skirtų jas apdoroti 
įvertinimą. Siekint geriau suprasti visas produkto gamybos operacijas, taip pat reikia išnagrinėti ir 
medžiagas, iš kurių gaminamos detalės. Nuo medžiagų savybių priklauso kiekvieno ventiliacinio 
gaubto komponento apdirbimo būdas. 
 
                                       a)                                                                         b) 
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Ventiliacinio gaubto detalės gaminamos iš nerūdijančio plieno AISI 304 H. X6CrNi18 – 11 arba AISI 
/304H. Šis nerūdijantis plienas yra modernus įprasto 18 – 8 laipsnio plieno tipo keitinys. Tipas 304 
H – tai plieno AISI 304 modifikacija, kurio anglies kiekis yra 0,04 – 0,10. Kai ši medžiaga šildoma, 
ji būna visai nemagnetinė. Šioks toks magnetiškumas gali atsirasti tik dėl netinkamo apdirbimo. 
Todėl, visos staklės, rankiniai įrankiai, kuriais apdirbamos tokio tipo detalės turi būti pritaikyti sąsajai 
su AISI 304 H plienu. Minima plieno rūšis yra atspari korozijai, todėl tinka įvairioms atmosferos, 
chemijos, tekstilės, naftos ir maisto pramonės ekspozicijoms. X6CrNi18 – 11 nerūdijantis plienas gali 
būti naudojamas visoms lazerinio pjovimo, lenkimo operacijoms. Taip pat šis austenitinio 
nerūdijančio plieno tipas gali būti surenkamas visomis suvirinimo procedūromis [20]. 
Ventiliacinio gaubto sandara vaizduojama iliustracijose 2.2 pav. ir 2.3 pav. 
 
 
2.2 pav. Ventiliacinio gaubto sandara 
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2.3 pav. Ventiliacinio gaubto sandara, bendri surinkimai 
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Išanalizavus ventiliacinių gaubtų gamybos maršrutą, sukuriama diagrama (2.4 pav.). Joje 
vaizduojamas kiekvienos operacijos, esančios analizuojamo produkto gamyboje, eiliškumas, jų 
pavadinimai. 
Kaip matoma 2.4 pav., ventiliacinio gaubto gamybos kelias susideda iš šešių pagrindinių operacijų: 
ruošinių, komplektacijos atnešimo iš sandėlio, lazerinio pjovimo, išpjautų lakštinių detalių lenkimo, 
surinkimo, kokybės patikros bei pakavimo.  
 
2.4 pav. Ventiliacinių gaubtų gamyboje atliekamos operacijos 
Plačiau, kiekviena ventiliacinio gaubto gamybos kelio operacija aprašyta 2.1 lentelėje. Joje taip pat 
pateikta informacija apie kiekviename procese apdirbamas detales. Naudojamų detalių kiekis 
ventiliacinio gaubto konstrukcijoje dažniausiai priklauso nuo produkto gabaritinių matmenų. 
Nestandartiniuose gaminiuose jis gali kisti. Tai yra reta išimtis, viskas priklauso nuo kliento 
reikalavimų bei norų. „Ventiliacinių gaubtų našumo didinimo“ darbe analizuojamas produktas, kurio 
ilgis varijuoja nuo 1000 mm iki 2900 mm., o plotis – nuo 1000 mm iki 1500 mm. Remiantis šia 
informacija, 2.1 lentelėje prie kiekvienos ventiliacinio gaubto konstrukcijoje esančios detalės 
nurodytas standartinis jos kiekis.  
Prie kiekvienos 2.1 lentelėje esančios ventiliacinio gaubto konstrukcijos detalės matomi skaičiai. Jie 
yra naudojami iš iliustracijų 2.2 pav., 2.3 pav. Šie skaičiai nurodyti detalesniam kiekvieno apdirbimo 
proceso, esančio produkto gamybos kelyje, supratimui, analizei.  
Ventiliacinių 
gaubtų 
gamybos 
kelias
1. 
Sandėlis
2. Lazeris
3. 
Lenkimo 
staklės
4. 
Surinkimas
5. 
Kokybės 
patikra
6. 
Pakavimas
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2.1 lentelė. Ventiliacinio gaubto gamybos kelias 
Nr. Apdirbimo vieta Detalės pavadinimas (numeris) Detalių kiekis 
1. Žaliavų sandėlis nerūdijančio plieno lakštai lakštinėms detalėms; 
flanšas (12); 
slėgio matavimo jungtis (19); 
riebalų filtras (21) 
riebalų dėžutė (26); 
instaliacinė dėžutė (28); 
kilpa laidui KOI (29); 
flanšas kraneliui (21); 
LED šviestuvas (32); 
- 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2. Lazeris šoninis skydas (1), 
galinis skydas (2), 
priekinis skydas (3) 
apatinis filtrų laikiklis (4), 
viršutinis filtrų laikiklis (5), 
viršutinis ištraukimo skydas (6), 
apatinis filtrų laikiklio pastiprinimas (7), 
viršutinis priekinis skydas (8), 
viršutinis šviestuvo skydas (9), 
tvirtinimo kampukas (13, 14, 15, 16), 
intarpas (22), 
gaubto laikiklis (23) 
oro ištraukimo sklendė (25); 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3. Lenkimo staklės šoninis skydas (1), 
galinis skydas (2), 
priekinis skydas (3) 
viršutinis ištraukimo skydas (6), 
viršutinis priekinis skydas (8), 
viršutinis šviestuvo skydas (9), 
oro ištraukimo sklendė (25); 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4. Surinkimas visos lentelėje išvardintos detalės - 
5. Kokybės patikra ventiliacinis gaubas po surinkimo 1 
6. Pakavimas ventiliacinis gaubtas 1 
 
Pirmas ventiliacinių gaubtų gamybos žingsnis yra žaliavų paruošimas. Iš sandelio lazeriui atnešami 
nerūdijančio plieno metalo lakštai, skirti lakštinių detalių pjovimui. Kitos detalės, kurios yra 
užsakomos, kurių papildomai nereikia apdirbti, nunešamos logisto tiesiai į surinkimo liniją. Antras 
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šio produkto gamybos žingsnis – tinkamų matmenų detalių išpjovimas iš lakštų. Šiam procesui atlikti 
naudojamas lazeris ,,Amada LC2415 Alpha IV NT“. Trečias ventiliacinio gaubto gamybos žingsnis 
yra sulenkti lazeriu išpjautas lakštines detales. Didesnių gabaritų detalės: šoninis (1), priekinis (2), 
galinis (3) skydai lenkiamos staklėmis ,,Salvagnini P2lean“. Mažesnių gabaritų detalės: viršutinis 
ištraukimo (6), viršutinis priekinis (8), viršutinis šviestuvo (9) skydai bei oro ištraukimo sklendė (25) 
lenkiamos staklėmis ,,Darley EHP 130CL“. Po lenkimo, logistas apdirbtas detales nuveža surinkimo 
linijai. Surinkimo linija darbo vietoje turi kniedes, varžtus, bei smulkias detales, kurios naudojamos 
didžiąjai daliai gaminių, taigi, 2.1 lentelėje jos nėra minimos. Pagrindiniai įtaisai, kuriuos surinkimo 
linijoje naudoja darbuotojai: kniedikliai, taškiniai suvirinimo aparatai, viso perimetro suvirinimo 
aparatai (kempai), šveitimo aparatai su lapelinio, vielinio šepečio, veilokinio ritinėlio galvutėmis. 
Šiame ventiliacinio gaubto apdirbimo procese, kiekvienoje surinkimo linijos darbo vietoje, žmonės 
yra pasiskirstę darbais, kuriuos atlieka nuosekliai, jog surinkimas būtų kuo sklandesnis. Surinkus 
ventiliacinį gaubtą, jis yra paliekamas kokybės patikrai. Pastebėjus, jog ventiliacinis gaubtas yra 
paruoštas, kokybės kontrolierius ateina ir patikrina, ar konstrukcija yra patvari bei atitinkanti 
pristatymo klientui reikalavimus. Patikrinus kokybę, logistas nuveža ventiliacinį gaubtą į sandėlį, kur 
atliekamas jo  pakavimas. Sandėlyje produktas yra apsukamas dideliu kiekiu plėvelės ir paliekamas 
stovėti iki tol, kol jo paimti atvažiuos sunkvežimis. Įmonė netoleruoja gaminių sandėliavimo, kadangi 
tai – tik papildomos išlaidos bei švaistymai, taigi, dažniausiai produkto buvimas sandėlyje užtrunka 
ne ilgiau nei 4 – 5 valandas. Gamyba bei produktų išvežimai visada yra tiksliai planuojami.  
2.2. Ventiliacinio gaubto gamybos sekimas 
Produkto gamybos sekimas yra itin svarbi operacija. Ji turėtų būti vykdoma kiekvienoje įmonėje. 
Turint gerai išvystytą produkto sekimo sistemą, galima lengvai ir greitai sužinoti, kurioje gamybos 
stadijoje yra tam tikras gaminys, koks yra gamybos atsilikimas o, galbūt, kiek yra gaminama greičiau, 
nei nustatyta. Taip pat, tai padeda sužinoti tikslią kiekvienos operacijos laiko trukmę. 
Įmonė ,,X“ neturi tikslios produkto sekimo sistemos. Norint sužinoti ventiliacinio gaubto gamybos 
laiką, kiekvienos operacijos liko trukmę, buvo sukurtos produkto sekimo kortelės. Šių kortelių esmė 
– kiekvienas darbuotojas turi nurodyti laiką, kada buvo pradėtas atlikti darbas ir kada jis buvo 
užbaigtas. Siekiant kuo tikslesnių matavimų, ventiliacinio gaubto gamybos sekimas atliktas 5 kartus. 
Tada, visi rezultatai sudėti, bei padalinti iš jų atlikimo skaičiaus – apskaičiuotas kiekvienos operacijos 
vidurkis (2.1 formulė). Žinant tikslių kiekvienos operacijos laiką nesunku nustatyti, kuriose procesų 
vietose atsiranda tam tikri švaistymai. Taip pat, galima paanalizuoti vyraujančias problemas, ieškoti 
joms sprendimų.  
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Matavimo vidurkių apskaičiavimui naudojama formulė: 
                                                                 ?̅?𝑎 =
∑𝑥𝑖
𝑁
,                                                                  (2.1) 
čia ?̅?𝑎 – vidurkio reikšmė; 
xi – išmatuotos reikšmės; 
N – reikšmių skaičius. 
Pirmiausia, ventiliacinio gaubto gamybos sekimo analizė atlikta administracijoje. Produkto 
informacijos paruošimo operacijos, skirtos tolimesniam apdirbimui gamyboje, vaizduojamos 2.5 pav.  
 
2.5 pav. Ventiliacinio gaubto gamybos kelias administracijoje 
Kaip matoma 2.5 pav., ventiliacinio gaubto gamyba administracijoje apima penkis procesus: 
užsakymo gavimą – užduoties paruošimą; užduoties paruošimą – perdavimą gamybos planavimui; 
gamybos planavimą – paskirstymą darbo vietoms; produkto detalizavimą; programų paruošimą 
lazeriniam pjovimui, lankstymui.  
Išsiaiškinus administracijoje vykdomas ventiliacinių gaubtų gamybos operacijas, atliktas tyrimas, 
kurio tikslas – sužinoti, kekvieno proceso, esančio produkto informacijos paruošime, trukmę. Tyrimo  
rezultatai vaizduojami 2.2 lentelėje. 
2.2 lentelė. Ventiliacinio gaubto gamybos laiko trukmė administracijoje 
Nr. Ventiliacinio gaubto vieta administracijoje Trukmė (val) 
1. Užsakymo gavimas – užduoties paruošimas 2:57  
2. Užduoties paruošimas – perdavimas gamybos planavimui 0:16  
3. Gamybos planavimas – paskirstymas darbo vietoms 7:52 
4. Ventiliacinio gaubto detalizavimas, reikiamų matmenų analizė 2:29 
5. Programų paruošimas lakštų pjovimui bei lanktymui 3:37 
Visas laikas: 17 val 11 min. 
1. Užsakymo 
gavimas -
užduoties 
paruošimas
2. Užduoties 
paruošimas -
perdavimas 
gamybos 
planavimui
3. Gamybos 
planavimas -
paskirstymas 
darbo vietoms
4. Ventiliacinio 
gaubto 
detalizavimas, 
matmenų analizė
5. Programų 
paruošimas lakštų 
pjovimui bei 
lankstymui
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Ventiliacinio gaubto duomenų apdorojimas gamybai administracijoje turėtų užtrukti trumpiau, tačiau 
reikia atsižvelgti į tai, jog įmonėje ,,X“ nėra vieno produkto srauto. Ši įmonė užsiima ne vien 
ventiliacinių gaubtų gamyba,  taigi 17 valandų bei 11 minučių detalizuotam informacijos gamybai 
paruošimui administracijoje yra pagrįsta laiko trukmė. Taip pat, reikia atsižvelgti ir į kitas šiose darbo 
vietose egzistuojančias problemas. Pavyzdžiui, pirma ventilaicinio gaubto gamybos vieta 
administracijoje vidutiniškai užtrunka 2 valandas ir 57 minutes dėl bendravimo su klientais – kartais 
reikia nemažai laiko, kol apibūdinama tinkama produkto komplektacija, ventiliacinio gaubto 
matmenys, papildomos funkcijos. Kliento apsisprendimo laikas negali būti trumpinamas, reikia gerbti 
bei tinkamai įvertinti jo norus. Be to, kiekvienas atvejis yra individualus. Antroji produkto 
informacijos gamybai apdorojimo vieta administracijoje trunka 16 minučių. Per šį laiką pardavimų 
skyriaus atstovas įmonės tinklo svetainėje turi suvesti kliento nustatytus ventiliacinio gaubto 
duomenis, tinkamus gabaritų parametrus. Ši informacija privalo būi perduota gamybos planavimui. 
Trečioji ventiliacinio gaubto gamybos administracijoje vieta, planavimas, užima daugiausiai laiko. 
Ilgiausia laiko trukmė planavime egzistuoja todėl, kad pateikti užsakymai nėra vykdomi iš karto. 
Kiekvieno produkto pagaminimui yra priskirta tam tikra data. Ji nurodoma taip, jog būtų kuo 
artimesnė gaminio išvežimo klientui datai. Stengiamasi, jog įmonėje ,,X“ nebūtų bereikšmio 
sandėliavimo. Atsižvelgiant į nustatytą pagaminimo laiką, gaminio paskyra gali būti sukuriama ir 
dviejų, ir trijų dienų laikotarpyje. Taip pat, tolimesnis perdavimas gamybai priklauso nuo gaminių 
srauto, darbo linijų apkrautumo. Ketvirtoji ir penktoji ventiliacinio gaubto gamybos administracijoje 
darbo vietos užima nemažai laiko dėl didelio apkrautumo. Vienos dienos pagaminimui, informacijos 
apdorojimui bei perteikimui gamybai dažniausiai būna suplanuota apie 200 gaminių. Kiekvienas 
produktas turi savo eilės numerį. Gaminys apdirbamas pagal paskyrose nurodytą eiliškumą. 
Ištyrus ventiliacinio gaubto gamybos operacijų laiką administracijoje, matuojamas bei analizuojamas 
produkto apdirbimo operacijų laikas gamyboje.  Pirmiausia, išsiaiškinta, kokius procesus bei darbo 
vietas užima šio produkto gaminimas. Analizės rezultatai vaizduojami 2.6 pav. 
 
2.6 pav. Ventiliacinio gaubto operacijos atliekamos gamyboje 
Žaliavų 
paruošimas, 
pristatymas
Lazerinis 
pjovimas
Logistika Lenkimas
Logistika Surinkimas
Kokybės 
patikra
Pakavimas
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Ventiliacinio gaubto gamyba ceche apima šias operacijas: žaliavų paruošimą, lazerinį pjovimą, 
logistiką nuo lazerio iki lenkimo staklių, lakštinių detalių lenkimą, logistiką nuo lenkimo staklių iki 
surinkimo linijos, surinkimą, kokybės patikrą bei pakavimą. Laiko trukmė, kurią užima kiekvienas 
gamybos procesas, nurodyta 2.3 lentelėje. 
2.3 lentelė. Ventiliacinio gaubto gamybos laiko trukmė ceche 
Nr. Ventiliacinio gaubto apdirbimas gamyboje Trukmė (val) 
Vertę kurianti laiko 
trukmė (val) 
1. Žaliavų paruošimas, pristatymas 04:13 0:18 
2. Lazerinis pjovimas 11:24 0:14 
3. Logistika 06:14 0:09 
4. Lenkimas 02:13 0:26 
5. Logistika 05:16 0:12 
6. Surinkimas 03:27 1:27 
7. Kokybės patikra 00:52 0:15 
8. Pakavimas 00:36 0:19 
Visas laikas: 34 val 15 min. 3 val 20 min 
 
Serijinėje gamyboje egzistuoja tam tikri laiko švaistymai. Kadangi įmonėje ,,X“ nėra vieno gaminio 
srauto, produktai gaminami pagal užsakymus, kol pjaunamos vienos detalės, anksčiau apdirbtosios 
stovi ant paletės. Tokia detalių prastova būna iki to laiko, kol išpjaunamas reikiamas kiekis detalių ir 
atliekamas jų pervežimas sekančioms operacijoms.  
Kaip buvo minėta anksčiau, šioje įmonėje nėra vieno gaminio srauto, kiekvienas produktas turi savo 
poziciją, numerį, pagal kurį, eilės tvarka yra apdirbamos jo detalės. Apdirbtos gaminio detalės 
dedamos į vežimėlį, o šis pervežamas sekančioms operacijoms tik tada, kai yra pripildytas jam 
priskirtų partijų kiekiu.  
Žaliavų paruošimas bei pristatymas trunka 4 valandas bei 13 minučių, kadangi viskas yra ruošiama 
pagal gamybos planus, nustatytą eiliškumą. Sandėlio darbuotojas negali išimtinai pradėti ruošti 
žaliavas ne eilės tvarka, kadangi visas produktų srautas būtų sutrikdytas. Žaliavų paruošimo laiko 
trukmė labiausiai priklauso nuo gamybos apkrautumo. Dėl tos pačios priežasties priklauso ir lazerinių 
detalių pjovimo laiko trukmė. Programos pjovimui paruošiamos anksčiau, tačiau paleidžiamos į 
gamybą tik tinkamu laiku, kai prieš tai planuose esančių gaminių detalių partijos yra išpjautos. 
Sekančių operacijų: logistų atliekamų detalių pervežimo, lenkimo, surinkimo, kokybės patikros bei 
pakavimo laiko turkmė priklauso nuo tos dienos gamybos srauto bei apkrautumo. Gamyboje 
egzistuoja tam tikros prastovos. Be prastovų, žaliavų paruošimas trunka 18 minučių, lazerinis 
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pjovimas – 14 minučių, detalių pervežimas nuo lazerinio pjovimo prie lenkimo staklių – 9 minutes, 
lenkimas – 26 minutes, detalių pervežimas nuo lenkimo staklių iki surinkimo linijos – 12 minučių, 
surinkimas – 1 valanda 27 minutės, kokybės patikra – 1 minutę, o pakavimas – 19 minučių.  
Kaip matoma 2.3 lentelėje, visos gamybos operacijos ceche, išskyrus surinkimą, trunka ne mažiau 
nei 12 minučių. Žinoma, produkto apdirbimas šioje darbo vietoje yra sudėtingiausias, tačiau reikia 
atkreipti dėmesį į tai, jog ventiliacinio gaubto surinkimo linijoje dirba didesnis kiekis žmonių nei 
kitose operacijose. Norint sumažinti analizuojamo produkto gamybos laiko trukmę, nuspręsta labiau 
paanalizuoti surinkimo linijoje atliekamus darbus, kiekvieno jų trukmę. Siekiant viską įvertinti kuo 
racionaliau, reikia išmatuoti darbuotojų atliekamų darbo žingsnių trukmę kiekviename takte. 
2.3. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmės matavimas 
Norint išsiaiškinti realią ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimo laiko trukmę kiekvienoje darbo 
vietoje, privaloma išmatuoti kiekvieno darbuotojo atliekamų darbo žingsnių trukmę. Turint reikiamus 
duomenis, galima daryti tam tikras išvadas, nuspręsti, kaip darbai turėtų būti paskirstyti surinkimo 
linijos taktuose, jog ventiliacinių gaubtų surinkimas būtų kuo produktyvesnis. Minėtas darbų 
paskirstymas apima naujų taktų (darbo vietų linijoje) įtraukimą, kurie padeda, jei viena ar kita darbo 
vieta nespėja atlikti joms priskirtų operacijų laiku. Taip pat, vykdant darbų standartizavimą, 
ventiliacinių gaubtų surinkimo taktuose gali būti keičiamas darbuotojų skaičius. Kiekvieno takto 
atliekami darbo žingsniai privalo būti tikslūs bei suprantami kiekvienam darbuotojui. Be to, reikia 
atkreipti dėmesį į tai, jog surinkimo darbai būtų paskirstyti tinkama seka. Darbų standartizavimas 
darbuotojams negali sukelti papildomų sunkumų, trikdžių. Šis optimizavimo metodas turi palengvinti 
jiems priskirtų procesų atlikimą.  
Siekiant kuo tikslesnių darbo žingsnių matavimo rezultatų, reikia, jog kiekvienamo proceso operacijų 
analizė būtų atliekama ne vieno žmogaus. Didesnė produkto surinkimo laiko trukmės matavimo darbo 
grupė būtina todėl, nes kiekvienas tyrime dalyvaujantis asmuo turi skirtingus pastebėjimus. Vieni 
asmenys labiau supranta ir gali analizuoti surinkimo eiliškumą, kiti – darbuotojų atliekamų darbo 
žingsnių patogumą ir pan.  
Ventiliacinio gaubto surinkimo taktų laiko trukmės tyrime dalyvavo 5 žmonės: du darbuotojai iš 
gamybos administracijos, du darbuotojai iš surinkimo linijos, surinkimo linijos vadovas. Gamybos 
administracijos personalas tyrimo metu turi šališkesnę nuomonę, labiau pastebi proceso atlikimo 
trūkumus. Surinkimo linijos darbuotojai daug geriau supranta visus operacijos metu atliekamus 
veiksmus, analizuoja jų eiliškumą, surinkimo praktiškumą. 
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Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmės matavimų tikslumui užtikrinti, tyrimas atliktas keturis 
kartus. Turimi kiekvieno takto darbo žingsnių duomenys buvo sudedami, ir dalinami iš 4 (remtasi 
formule 2.1).  
Ventiliacinio gaubto gamybos proceso surinkimo linijoje tyrimo metu analizuojamos darbo vietos 
aprašytos pagal įmonės ,,X“ taisykles. Surinkimo linijos taktų bei darbuotojų žymėjimo reiškmės 
nurodytos 2.4 lentelėje. 
2.4 lentelė. Tekste naudojamų taktų, darbuotojų žymėjimo paaiškinimas 
Taktų, 
darbuotojų 
žymėjimas 
Reikšmė 
T1 Pirmas taktas (ventiliacinių gaubtų paruošimo tolimesniam surinkimui vieta) 
T1 – 1  Pirmo takto pradžia (ventiliacinių gaubtų paruošimo tolimesniam surinkimui vieta) 
T1 – 2  Pirmo takto pabaiga (ventiliacinių gaubtų paruošimo tolimesniam surinkimui vieta) 
T2 Antras taktas (ventiliacinių gaubtų surinkimas) 
S1 – 1  Takto, kuriame atliekamas šlifavimas, pradžia 
S1 – 2  Takto, kuriame atliekamas šlifavimas, pabaiga 
T4 Ketvirtas taktas (elektros darbai) 
T4 – 1  Ketvirto takto pradžia (elektros darbai) 
T4 – 2  Ketvirto takto pabaiga (elektros darbai) 
D1 Pirmas darbuotojas 
D2 Antras darbuotojas 
D3 Trečias darbuotojas 
2.7 pav. vaizduoja ventiliacinio gaubto surinkimo linijos sandarą. Kaip matoma, šioje produkto 
apdirbimo vietoje yra keturi taktai. Kiekvieno takto darbuotojai žymimi pagal susitarimą (2.4 lentelė), 
t. y., D1 (pirmasis darbuotojas), D2 (antrasis darbuotojas). 
Analizuojant ventiliacinio gaubto surinkimo linijos sandarą matoma, jog T2 takte produkto surinkimo 
operacijas atlieka du darbuotojai. Visuose kituose taktuose (S1 – 1, S1 – 2, T4) dirba po vieną žmogų. 
           
2.7 pav. Ventiliacinio gaubto surinkimo linijos sandara 
T2
•D1
•D2
S1 - 1
•D1
S1 - 2
•D1
T4
•D1
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Ventiliacinio gaubto darbo žingsnių surinkimo linijoje analizė pradedama nuo T2 darbo vietos. Šis 
taktas produkto surinkime yra pirmasis (2.7 pav.). Jame atliekamos operacijos su išpjautais, sulenktais 
metalo lakštais. T2 takte dirba du žmonės, čia atliekamas pirminis surinkimas, t. y., sukuriama 
pirminė detalių konstrukcija, kuri po to tvirtinama. Dėl didelių ventiliacinio gaubto gabaritų, abu 
darbuotojai, vienas kitam netrukdydami, tuo pačiu metu gali atlikti skirtingus darbo žingsnius. Bet 
kokiu atveju, T2 darbo vietoje privalo dirbti daugiau nei vienas darbuotojas, kadangi didelių gabaritų 
konstrukcijos turi būti nukeliamos, pasukamos. Vienam žmogui nebūtų įmanoma pakeisti 
ventiliacinio gaubto pozicijos.  
Kiekvieno surinkimo linijos darbuotojo, atliekančio procesus T2 takte, darbai pateikti iliustracijoje 
2.8 pav. Ventiliacinio gaubto konstrukcijos dalys minimos 2.8 pav., vaizduojamos iliustracijose 2.9 
pav. ir 2.10 pav. 
Kaip matoma 2.8 pav., T2 takto pirmo darbuotojo atliekamos operacijos yra: galinio, priekinio skydų, 
riebalų dėžutės, riebalų filtro laikiklio plėvelės lupimas; flanšų, oro ištraukimo sklendės, apatinio 
filtro laikiklio montavimas; viršutinio, apatinio filtrų laikiklių, jų kampukų plėvelės lupimas, 
kniedijimas; viršutinio priekinio skydo plėvelės lupimas, kniedijimas; oro ištraukimo sklendės 
paruošimas, plėvelės lupimas; šoninio ir galinio skydo, viršutinio ištraukimo skydo ir korpuso 
surinkimas; priekinio skydo, viršutinio priekinio skydo, viršutinio šviestuvo skydo surinkimas; viso 
perimetro korpuso virinimas, korpuso plėvelės nulupimas; suvirinimo masės pridėjimas, virinimo 
siūlių balinimas; plėvelės nulupimas nuo komplektuojamų detalių, jų kniedijimas. 
T2 – D2 darbuotojo atliekamos operacijos: šoninių skydų, viršutinio šviestuvo skydo plėvelės 
lupimas; šviestuvo dangčio ir viršutinio šviestuvo skydo surinkimas; dvipusės lipnios juostos, stiklo, 
sandarinimo juostos klijavimas ant šviestuvo dangčio, troselio įdėjimas; viršutinio šviestuvo skydo 
kniedijimas, plėvelių nuo šviestuvo korpuso, oro ištraukimo sklendės nulupimas; riebalų dėžutės, 
flanšų tvirtinimas; viršutinio ištraukimo skydo, viršutinio filtrų laikiklio, instaliacinės dėžutės, 
šoninio ir galinio skydų, viršutinio ištraukimo skydo surinkimas; priekinio, viršutinio priekinio, 
viršutinio šviestuvo skydo surinkimas; korpuso perimetro virinimas; apatinio filtrų laikiklio, 
viršutinio šviestuvo skydo, oro ištraukimo sklendės, komplektuojamų detalių surinkimas; paskyros 
klijavimas. 
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2.8 pav. T2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai 
Analizuojant kiekvieno T2 takto darbuotojo atliekamas ventiliacinio gaubto surinkimo operacijas 
pastebima, kad kai kurie jų atliekami darbo žingsniai sutampa arba yra panašūs. Analogiški veiksmai 
atsiranda todėl, jog šie darbuotojai surinkimo operacijas atlieka vienu metu, lygiagrečiai. Kartais tą 
T2
D1
Galinio, priekinio skydų, riebalų dėžutės, riebalų 
filtro laikiklio plėvelės lupimas
Flanšų, oro ištraukimo sklendės, apatinio filtro 
laikiklio montavimas
Viršutinio, apatinio filtrų laikiklių, jų kampukų 
plėvelės lupimas
Viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių kampukų 
kniedijimas
Viršutinio priekinio skydo plėvelės lupimas, 
kniedijimas
Oro ištraukimo sklendės paruošimas, plėvelės 
lupimas
Šoninio ir galinio skydo, viršutinio ištraukimo skydo ir 
korpuso surinkimas
Priekinio skydo, viršutinio priekinio skydo, 
viršutinio šviestuvo skydo surinkimas
Viso perimetro korpuso virinimas, korpuso 
plėvelės nulupimas
Suvirinimo masės pridėjimas, virinimo siūlių 
balinimas
Plėvelės nulupimas nuo komplektuojamų detalių, jų 
kniedijimas
D2
Šoninių skydų, viršutinio šviestuvo skydo 
plėvelės lupimas
Šviestuvo dangčio ir viršutinio šviestuvo skydo 
surinkimas
Dvipusės lipnios juostos, stiklo, sandarinimo 
juostos klijavimas ant šviestuvo dangčio, troselio 
įdėjimas
Viršutinio šviestuvo skydo kniedijimas, plėvelių nuo 
šviestuvo korpuso, oro ištraukimo sklendės nulupimas 
Riebalų dėžutės, flanšų tvirtinimas 
Viršutinio ištraukimo skydo, viršutinio filtrų laikiklio, 
instaliacinės dėžutės, šoninio ir galinio skydų, 
viršutinio ištraukimo skydo surinkimas
Priekinio, viršutinio priekinio, viršutinio šviestuvo 
skydo surinkimas
Korpuso perimetro virinimas
Apatinio filtrų laikiklio, viršutinio šviestuvo skydo, 
oro ištraukimo sklendės, komplektuojamų detalių 
surinkimas
Paskyros klijavimas
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pačią surinkimo operaciją, pavyzdžiui, korpuso perimetro virinimą, abu darbuotojai vykdo vienu 
metu. Tai daroma dėl to, jog surinkimas būtų kuo sinchroniškesnis bei užimtų kiek įmanoma mažiau 
laiko. 
Plačiau, kiekvieno darbuotojo atliekami darbai T2 takte aprašomi 2.5 lentelėje. Geresnei ventiliacinio 
gaubto surinkimo operacijų sampratai pateikta produkto specifikacija (2.9 pav., 2.10 pav.).  
 
 
 
2.9 pav. Ventiliacinio gaubto konstrukcijos detalių informacija surinkimo operacijai 
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2.10 pav. Ventiliacinio gaubto konstrukcijos detalių bei surinkimų informacija atliekamoms operacijoms 
Išanalizavus T2 takte vykdomus ventiliacinio gaubto surinkimo darbus, atliekamas darbo žingsnių 
laiko trukmės matavimas. Tyrimo informacija pateikta 2.5 lentelėje. Šioje lentelėje bei tolimesniame 
ventiliacinių gaubtų surinkimo operacijos aprašyme nurodyti detalių, surinkimų numeriai. Juos 
galima matyti iliustracijose 2.9 ir 2.10 pav. Pateikta numeracija skirta gaminio surinkimo eiliškumo 
bei detalių vietos konstrukcijoje sampratai. 
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2.5 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T2 darbo vietoje 
T2 – D1 T2 – D2 
1 2 3 4 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Galinio skydo plėvelės lupimas (2) 120 Šoninių skydų plėvelės lupimas (1) 220 
Priekinio skydo plėvelės lupimas (3) 85 Viršutinio šviestuvo skydo plėvelės 
lupimas (9) 
120 
Riebalų dėžutės plėvelės lupimas (26) 32 Šviestuvo dangčio ir viršutinio šviestuvo 
skydo surinkimas taškiniu (9, 32) 
 
60 
Riebalų filtro laikiklio plėvelės lupimas 
(21) 
150 Dvipusės lipnios juostos klijavimas ant 
šviestuvo dangčio (32) 
100 
Flanšų montavimas taškiniu prie 
viršutinio ištraukimo skydo (6, 12) 
75 Stiklo klijavimas prie šviestuvo dangčio 
(32) 
100 
Oro ištraukimo sklendės laikiklių 
virinimas taškiniu  (25) 
130 Sandarinimo juostos klijavimas ant 
šviestuvo dangčio (32) 
120 
Apatinio filtro laikiklio pastiprinimo 
tvirtinimas kniedėmis prie galinio skydo 
(7, 2) 
82 Troselio dėjimas į viršutinį šviestuvo 
skydą (9) 
20 
Viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių 
plėvelės lupimas (4,5) 
180 Viršutinio šviestuvo skydo plėvelės 
lupimas (9) 
140 
Viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių 
kampukų plėvelės lupimas (13, 14, 15, 
16) 
45 Viršutinio šviestuvo skydo kniedijimas 
srieginėmis kniedėmis prie šviestuvo 
dangčio (9, 17, 32) 
80 
Viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių 
kampukų kniedijimas (13, 14, 15, 16) 
113 Šviestuvo korpuso plėvelės lupimas (32) 124 
Viršutinio priekinio skydo plėvelės 
lupimas (8) 
150 Oro ištraukimo sklendės laikiklių 
plėvelės lupimas (25) 
36 
Viršutinio priekinio skydo kniedijimas 
prie priekinio skydo (8, 3) 
46 Riebalų dėžutės, flanšų tvirtinimas (26, 
12) 
28 
Komplektacijos nunešimas, oro 
ištraukimo sklendės plėvelės lupimas 
(25) 
180 Detalių atnešimas sekančių surinkimo 
operacijų atlikimui 
25 
Oro ištraukimo sklendės paruošimas (25) 34 Viršutinio ištraukimo skydo ir viršutinio 
filtrų laikiklio kniedijimas (5, 6) 
54 
Šoninio ir galinio skydų surinkimas 
taškiniu (1, 2) 
54 Instaliacinės dėžutės prisukimas prie 
viršutinio priekinio skydo (28, 8) 
12 
Viršutinio ištraukimo skydo ir korpuso 
virinimas taškiniu (6, 20) 
57 Šoninio ir antro galinio skydo surinkimas 
taškiniu (1, 2) 
54 
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2.5 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 
Ventiliacinio gaubto apsukimas 15 Viršutinio ištraukimo skydo ir korpuso 
virinimas taškiniu (6, 20) 
57 
Priekinio skydo ir korpuso virinimas (3, 
20) 
66 Ventiliacinio gaubto apsukimas 15 
Viršutinio priekinio skydo ir korpuso 
virinimas (8, 20) 
64 Priekinio skydo ir korpuso virinimas 
(3,20) 
66 
Korpuso ir viršutinio šviestuvo skydo 
tvirtinimas kniedėmis (20, 9) 
32 Viršutinio priekinio skydo ir korpuso 
virinimas (8, 20) 
64 
Viso perimetro korpuso virinimas (20) 85 Korpuso ir viršutinio šviestuvo skydo 
tvirtinimas kniedėmis (20, 9) 
32 
Konstrukcijos nukėlimas ant žemės 20 Viso perimetro korpuso virinimas (20) 85 
Korpuso nuplėvinimas suvirinimo masės 
pridėjimui (20) 
15 Konstrukcijos nukėlimas ant žemės 20 
Masės prilaikymas 97 Apatinio filtrų laikiklio virinimas 
taškiniu prie korpuso (4, 20) 
80 
Virinimo siūlių balinimas vielinio 
šepečio šlifavimo galvute 
45 Viršutinio šviestuvo skydo virinimas prie 
korpuso taškiniu (9, 20) 
25 
Kniediklio atsinešimas, paruošimas 20 Oro ištraukimo sklendės montavimas 
(25) 
26 
Komplektuojamų detalių kniedijimas 
(19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
25 Komplektuojamų detalių atsinešimas 
(19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
25 
Galutinis likusių, komplektuojamų 
detalių plėvelės lupimas (19, 22, 23, 24, 
29, 30, 31) 
10 Komplektuojamų detalių surinkimas (19, 
22, 23, 24, 29, 30, 31) 
48 
Nuluptų komplektuojamų detalių 
kniedijimas (19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
20 Paskyros klijavimas 15 
Iš viso: 34 min 12 s 
 
Kaip matoma 2.5 lentelėje, T2 takto laikas lygus 34 minutėms ir 12 sekundžių. Šioje darbo vietoje 
surinkimo operacijos atliekamos gan sinchroniškai. Darbo žingsniai yra paskirstyti tokia tvarka, jog 
laukimo, ar laiko švaistymo trukmė būtų minimali.  
Kol T2 – D1 darbuotojas lupa plėvelę nuo galinio skydo (2), T2 – D2 darbuotojas ją lupa nuo šoninių 
skydų (1). Tada, kol pirmasis darbuotojas lupa plėvelę nuo priekinio skydo (3), riebalų dėžutės (26) 
bei riebalų filtro laikiklio (21), antrasis darbuotojas nulupa plėvelę nuo priekinio šviestuvo skydo (9), 
naudojant taškinį suvirinimo aparatą surenka jį (9) su šviestuvo dangčiu (32) bei, ant šviestuvo 
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dangčio (32) užkljuoja dvipusę lipnumo juostą. Dvipusė lipnumo juosta yra reikalinga tam, jog 
sekančiose operacijose prie šviestuvo dangčio (32) būtų galima pritvirtinti kitus komponentus. Kol 
prie viršutinio ištraukimo skydo taškiniu suvirinimo aparatu montuojami flanšai (6, 12), prie 
šviestuvo dangčio priklijuojamas stiklas (32). Po to, T2 – D1 darbuotojas taškiniu suvirinimo aparatu 
virina oro ištraukimo sklendės laikiklius (25), prie galinio skydo (2) kniedėmis tvirtina apatinio filtrų 
laikiklio pastiprinimą (7), lupa plėvelę nuo viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių (4, 5), jų kampukų 
(13, 14, 15, 16), kniedija kampukus (13, 14, 15, 16) prie filtrų laikiklių (4, 5), lupa plėvelę nuo 
viršutinio priekinio skydo (8), kniedija jį (8) prie priekinio skydo (3). Tuo metu, T2 – D2 darbuotojas 
klijuoja sandarinimo juostą ant šviestuvo dangčio (32), įdeda troselį į šviestuvo skydą (9), lupa 
plėvelę nuo viršutinio šviestuvo skydo (9), srieginėmis (17) kniedėmis kniedija šviestuvo dangtį (32) 
prie viršutinio šviestuvo skydo (9), lupa plėvelę nuo šviestuvo korpuso (32), oro ištraukimo sklendės 
laikiklių (25), prie šoninio skydo (1) tvirtina riebalų dėžutę (26) bei flanšus (12). Kol pirmasis T2 
takto darbuotojas nuneša komplektaciją bei lupa oro ištraukimo sklendę (25), antrasis T2 takto 
darbuotojas suneša detales, kurios bus reikalingos tolimesnėms surinkimo operacijoms atlikti, 
prikniedija viršutinį fitrų laikiklį (6) prie viršutinio ištraukimo skydo (5), prie viršutinio priekinio 
skydo (8) prisuka instaliacinę dėžutę (28). Tada, abu darbuotojai kartu taškiniu suvirinimo aparatu 
renka: šoninius (1) bei galinį (2) skydus (vienas darbuotojas virina vieną šoninį skydą prie galinio 
skydo, kitas tuo pačiu metu virina antrą šoninį skydą prie galinio skydo), viršutinį ištraukimo skydą 
(6) ir korpusą, sudarytą iš šoninių ir galinio skydo (20). Surinkus minėtas detales, darbuotojai kartu 
apsuka gaubtą, taškiniu suvirinimo aparatu prie korpuso (20) virina priekinį (3), viršutinį priekinį (8) 
skydus. Taip pat, kniedėmis prie korpuso (20) pritvitinamas viršutinis šviestuvo skydas (9). Atlikus 
išvardintus surinkimo operacijos darbo žingsnius, darbuotojai suvirinimo aparatais (kempais) virina 
korpuso perimetrą (20). Perimetro virinimas atliekamas, jog konstrukcija būtų kuo patvaresnė. Nuo 
korpuso tvirtumo priklauso ir kitų detalių pritvirtinimo stiprumas. Suvirinus korpusą (20), turima 
ventiliacinio gaubto konstukcija nukeliama ant žemės. Tuomet, darbuotojai, padedant vienas kitam, 
vėl atlieka skirtingus darbo žingsnius. T2 – D1 darbuotojas nuplėvina korpusą (20), jog būtų galima 
pridėti suvirinimo masę. Kol T2 – D1 darbuotojas prideda ir prilaiko masę, T2 – D2 darbuotojas 
taškiniu suvirinimo aparatu prie korpuso (20) privirina apatinį filtrų laikiklį (4) bei viršutinį šviestuvo 
skydą (9). Privirinus minėtas detales (4, 9), T2 – D1 darbuotojas šlifavimo aparatu su vielinio šepečio 
galvute balina suvirinimo siūles, o T2 – D2 darbuotojas montuoja oro ištraukimo sklendę (25). Po to, 
pirmasis darbuotojas atneša bei paruošia kniediklį, o antrasis - komplektuojamas detales (19, 22, 23, 
24, 29, 30, 31). Paruošus reikiamą įrangą, detales,jos yra kniedijamos, surenkamos, nuo kai kurių 
detalių nulupama likusi plėvelė. Galiausiai, užklijuojama paskyra. Atlikus visus T2 takto darbo 
žingsnius, ventiliacinio gaubto konstrukcija yra paruošta sekančio takto surinkimo operacijų 
atlikimui. 
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Antroji darbo vieta, kurioje atliekamas tolimesnis ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimas, 
pavadinta S1 – 1. Šiame takte dirba vienas žmogus.  Jo atliekamos surinkimo operacijos 
vaizduojamos 2.11 pav.  
 
2.11 pav. S1 – 1 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai 
Kaip matoma 2.11 pav., S1 – 1 takte atliekami darbai – galutinis skydų (korpuso) surinkimas. Šioje 
darbo vietoje pilnai suvirinamos šoninių, galinio, priekinio skydų briaunos. 
2.5 lentelė vaizduoja išmatuotą S1 – 1 takto darbo žingsnių trukmę. Skaičiai, esantys prie detalių, 
nurodo kiekvieno ventiliacinio gaubto komponento poziciją (2.9 pav.). 
2.6 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė S1 – 1 darbo vietoje 
S1-1 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šoninių skydų virinimas (1) 270 
Galinio skydo virinimas (2) 260 
Priekinio skydo virinimas (3) 120 
Iš viso: 11 min 23 s 
 
Kaip matoma 2.6 lentelėje, S1 – 1 darbo vietoje dirbančio žmogaus takto laikas yra 11 minučių ir 23 
sekundės. Per šį laiką suvirinimo aparatu yra pilnai surenkami šoniniai (1), galinis (2) ir priekinis (3) 
skydai. 
Atlikus reikiamus surinkimo darbus takte S1 – 1, turima ventiliacinio gaubto konstrukcija yra 
nunešama į S1 – 2 taktą. Šioje surinkimo linijos darbo vietoje taip pat dirba vienas žmogus, kuris yra 
atsakingas už produkto reprezentatyvų pateikimą, t. y., S1 – 2 darbuotojas šlifuoja virinimo siūles, 
jog jų nesimatytų ir ventiliacinio gaubto konstrukcija atrodytų kuo estetiškiau. S1 – 2 takte atliekamų 
darbų sąrašas pateiktas iliustracijoje 2.12 pav. 
 
2.12 pav. S1 – 2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai 
S1 - 1
Šoninių skydų virinimas
Galinio skydo virinimas
Priekinio skydo virinimas
S1 - 2
Šoninių skydų suvirinimo linijų balinimas
Priekinio skydo suvirinimo linijų 
balinimas
Galinio skydo suvirinimo linijų balinimas
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Kaip matoma 2.12 pav., S1 – 2 takte atliekamas šoninių skydų, priekinio skydo bei galinio skydo 
suvirinimo siūlių balinimas. Plačiau, ištirti S1 – 2 darbo žingsniai bei jų trukmė aprašomi 2.7 lentelėje. 
2.7 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė S1 – 2 darbo vietoje 
S1-2 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šoninių skydų šveitimas vielinio šepečio galvute (1) 260 
Šoninių skydų šveitimas lapelinio ritinėlio galvute (1) 250 
Šoninių skydų šveitimas veilokinio ritinėlio galvute (1) 180 
Priekinio skydo šveitimas vielinio šepečio galvute (3) 20 
Priekinio skydo šveitimas lapelinio ritinėlo galvute (3) 100 
Priekinio skydo šveitimas veilokinio ritinėlio galvute (3) 60 
Galinio skydo šveitimas veilokinio ritinėlio galvute (2) 100 
Iš viso: 16 min 17 s 
 
Pirmiausia, S1 – 2 takte dirbantis žmogus šlifavimo aparatu su vielinio šepečio galvute šveičia šoninių 
skydų (1) suvirinimo siūles. Po to, tos pačios siūlės šveičiamos šlifavimo aparatu su lapelinio ritinėlio 
galvute, galiausiai – šlivafimo aparatu su veilokinio ritinėlio galvute. Tokiu pat eiliškumu yra 
valomos priekinio skydo (3) suvirinimo siūlės. Galinio skydo (2) valymui pakanka šlifavimo su 
veilokinio ritinėlio galvute, kadangi šioje vietoje suvirinimo siūlių vietos akivaizdžiai nėra matomos. 
S1 – 2 takte esantis suvirinimo siūlių šveitimo nuoseklumas būtinas dėl to, jog suvirinimo vietos būtų 
nepastebimos. Nubalintos siūlės turi būti kuo lygesnės bei švelnesnės, kuo tolygesnės neapdirbtam 
metalo paviršiui.  
Šlifavimo aparato su vielinio šepečio galvute apdirbimas yra šiurkščiausias, juo nuvalomas 
pagrindinis, patamsėjęs paviršius, suvirinimo metu susidarę metalo šlakai. Šlifavimo aparatas su 
lapelinio ritinėlio galvute valo suvirinimo vietas kiek švelniau, tuo pačiu padailindamas šiurkščias 
suvirinimo siūlių vietas, kurios atsirado balinant vielinio šepečio galvute. Šlifavimo aparatas su 
veilokinio ritinėlio galvute apdirba medžiagas švelniausiai bei yra naudojamas prieš tai atliktų 
šveitimo operacijų pasėkmėms – paviršiaus šiurkštumo sumažinimui. Apdirbus suvirinimo siūles 
veilokinio ritinėlio šlifavimo galvute, jų siurkštumas pasidaro minimalus, tačiau visgi lieka šioks toks 
matinio paviršiaus efektas.  
Kai lakštinės ventiliacinio gaubto detalės yra surinktos, virinimo siūlės nušveistos, konstrukcija 
nunešama į T4 darbo vietą. Šiame takte atliekami elektros darbai.  T4 darbo vietoje atliekamos 
operacijos aprašytos 2.13 pav.  
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2.13 pav. T4 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai 
T4 takto darbuotojas atlieka šviestuvo, korpuso, galinio skydo surinkimą; šviestuvo laidų montavimą, 
jo testavimą; šviestuvo ir jo stiklo montavimą į viršutinį šviestuvo skydą; instaliacinės dėžutės, 
lovelio šviestuvo laidams paruošimą; šviestuvo laidų įmontavimą į instaliacinę dėžutę. Detaliau, T4 
takte atliekami darbo žingsniai, jų trukmė, vaizduojami 2.8 lentelėje. 
2.8 lentelė. Ventiliacinio gaubto elektros darbų laiko trukmė T4 darbo vietoje 
T4 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šviestuvo ir korpuso surinkimas (32, 20) 124 
Galinio skydo kniedijimas (rankiniu kniedikliu) (2) 125 
Šviestuvo laidų matavimas (32) 124 
Šviestuvo laidų montavimas (32) 524 
Šviestuvo laidų ir pačio šviestuvo sujungimas (32) 93 
Testavimas 70 
Šviestuvo montavimas į viršutinį šviestuvo skydą (32, 9) 78 
Stiklo šviestuvui paruošimas (32) 25 
Šviestuvo stiklo montavimas (32) 116 
Instaliacinės dėžutės kniedijimas (28) 70 
Lovelio šviestuvo laidams atsimatavimas ir atpjovimas (32) 41 
Lovelio šviestuvo laidams klijavimas (32) 65 
Šviestuvo laidų įdėjimas į instaliacinę dėžutę. Laidų sujungimas (28) 200 
Iš viso: 25 min 58 s 
 
Pirmiausia, T4 takto darbuotojas kniedikliu prie korpuso (20) prikniedija šviestuvą (32). Po to, prie 
korpuso (20) rankiniu kniedikliu prikniedijamas galinis skydas (2), pamatuojama, ar šviestuvo (32) 
laidai yra pakankamo ilgio ir tinkami šiam ventiliaciniam gaubtui. Tada, šviestuvo laidai montuojami, 
sujungiami su šviestuvu (32). Sujungus juos, patikrinama, ar šviestuvas (32) tinkamai veikia. Atlikus 
šviestuvo (32) patikrą, jis montuojamas į viršutinį šviestuvo skydą (9). Po to, paruošiamas bei 
T4
Šviestuvo, korpuso, galinio skydo surinkimas
Šviestuvo laidų montavimas
Šviestuvo testavimas
Šviestuvo, jo stiklo montavimas į viršutinį 
šviestuvo skydą
Instaliacinės dėžutės, lovelio šviestuvo laidams 
paruošimas
Šviestuvo laidų įmontavimas į instaliacinę dėžutę
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montuojamas stiklas, dengiantis šviestuvą (32). Įmontavus šviestuvo stiklą, prikniedijama instaliacinė 
dėžutė (28), atmatuojamas, atpjaunamas, priklijuojamas lovelis, skirtas paslėpti šviestuvo (32) 
laidams. Galiausiai, šviestuvo (32) laidai įmontujami į instaliacinę dėžutę (28). Ten jie pilnai 
sujungiami.  
Taktas T4 ventiliacinio gaubto surinkimo linijoje yra paskutinis. Taigi, išmatavus bei išanalizavus 
kiekvienos darbo vietos takto laiką, apibendrinami tyrimo rezultatai. Sukuriama diagrama (2.14 pav.), 
vaizduojanti ventiliacinio gaubto surinkime esančių taktų laiko trukmę. 
 
2.14 pav. Išmatuota ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimo laiko trukmė kiekvienoje surinkimo linijos 
darbo vietoje 
Kaip matoma iliustracijoje 2.14 pav., ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė kiekviename takte 
yra labai netolygi. Tai reiškia, jog, kol pirmoji darbo vieta (T2) atlieka surinkimo darbus, sekančios 
turi laukti. Laukimas yra įtraukiamas į takto laiką, taigi, galima teigti, kad ventiliacinio gabto 
surinkimo kiekviename takte trukmė lygi 34 minutėms ir 12 sekundžių.  
Laukimas – didžiulis švaistymas, kuris įmonei nekuria jokios vertės. Norint to išvengti, reikia 
atsižvelgti į surinkimo laiko optimizavimą. Tai reiškia, kad būtina kiek įmanoma labiau suvienodinti 
taktų laikus, jog skirtumas tarp jų būtų minimalus, o kreivė, vaizduojama 2.14 pav. – kuo tolygesnė. 
2.4. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmės kiekviename takte standartizavimas 
Žinant ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimo darbo žingsnių laiką kiekviename takte, iškeltas 
tikslas: sumažinti bei suvienodinti ventiliacinio gaubto surinkimo laiką taip, jog atliekami darbai 
34,12
11,23
16,17
25,58
0
5
10
15
20
25
30
35
40
T2 S1-1 S1-2 T4
TR
U
K
M
Ė 
(M
IN
)
DARBO VIETA
Darbo vietose išmatuota ventiliacinio gaubto surinkimo laiko 
trukmė
41 
kiekviename takte neviršytų 20 minučių. Šis laikas pasirinktas apskaičiuojant visų taktų darbo 
žingsnių laiko trukmės vidurkį (2.1 formulė). Taip pat, apskaičiuota kiekvieno takto laiko sumažinta 
procentali reikšmė (2.2 formlulė). 
                                                                          
𝑎
100%
=
𝑏
𝑥%
,                                                            (2.2) 
čia a – pradinė takto laiko reikšmė; 
b – nustatyta takto laiko reikšmė. 
Naudojantis 2.2 formule apskaičiuota, jog sumažinus kiekvieno ventiliacinių gaubtų surinkimo takto 
laiką iki 20 minučių, procentaliai, kiekvieno takto laikas sutrumpėja apie 42%.  
Kadangi tiriami tik darbai, įmonei kuriantys vertę, nei vieno iš jų atsisakyti nėra galima. Šiuo atveju, 
pasirinkta padidinti darbo vietų, kuriose atliekamos ventiliacinio gaubto surinkimo operacijos, 
skaičių. Didesnis taktų skaičius turėtų suvienodinti srautą bei sumažinti prastovas. Patobulinta 
surinkimo linijos schema, jos struktūra vaizduojama 2.15 pav. 
          
2.15 pav. Patobulinta ventiliacinio gaubto surinkimo linijos sandara 
Kaip matoma 2.15 pav., patobulinta ventiliacinio gaubto surinkimo linija turi septynis taktus. Visuose 
taktuose, išskyrus T2 darbo vietą, dirba po vieną žmogų. T2 takte, kaip ir prieš darbų standartizavimą, 
dirba du žmonės.  
Iliustracija 2.14 vaizduoja, jog ilgiausiai ventiliacinio gaubto surinkime užtrunka T2 bei T4 darbo 
vietos. Išanalizavus jų atliekamus darbo žingsnius, nuspręsta, jog norint sutrumpinti šių taktų darbo 
laiką, reikia paskirstyti produkto surinkimo procesus papildomoms darbo vietoms. Tai reiškia, kad 
reikia priskirti kai kurių detalių paruošimą T1 – 1 ir T1 – 2 taktams, elektros darbus išskaidyti dviems 
darbo vietoms. 
2.16 pav. vaizduoja, kurie darbai priskiriami atlikti T1 – 1 taktui. Detalių išrūšiavimas ant paletės 
padeda sekantiems taktams lengviau jas rasti – nebereikia gaišti laiko kraustant bei atskirinėjant 
lakštus. Plėvelių nulupimas nuo tam tikrų detalių taip pat sutrumpina daug laiko, kadangi tai atlikti 
kokybiškai, nepažeidžiant metalo paviršiaus, užtrunka gan ilgai. Šviestuvo įmontavimas labiausiai 
sutrumpina T4 takto darbo žingsnių laiką, o tai ventiliacinių gaubtų surinkime yra svarbu. 
T1 - 1
• D1
T1 - 2
• D1
T2
• D1
• D2
S1 - 1
• D1
S1 - 2
• D1
T4 - 1
• D1
T4 - 2
• D1
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2.16 pav. T1 – 1 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
Pirmiausia, T1 – 1 takto darbuotojas išrūšiuoja detales, kurios yra sudėtos ant paletės (2.9 lentelė). 
Tada, pradedamas ruošti šviestuvas. Darbuotojas nulupa plėvelę nuo šviestuvo dangčio (32), taškiniu 
suvirinimo aparatu surenka jį su viršutiniu šviestuvo skydu (9). Tuomet, ant šviestuvo dangčio (32) 
priklijuojama dvipusė lipni juosta, pritvirtinamas stiklas, užklijuojama sandarinimo juosta, į viršutinį 
šviestuvo skydą (9) įmontuojamas troselis. Pritvirtinus šviestuvo detales prie viršutinio šviestuvo 
skydo (9), nulupma plėvelė (jog būtų galima prie jo (9) prikniedyti šviestuvo (32) dangtį). 
Prikniedijus šviestuvo (32) dangtį, nuo jo (32) korpuso, oro ištraukimo sklendės (25) laikiklių 
nulupama plėvelė. 
2.9 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T1 – 1 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
T1 – 1 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Detalių išrūšiavimas nuo paletės 60 
Šviestuvo dangčio plėvelės lupimas (32) 120 
Šviestuvo dangčio bei viršutinio šviestuvo skydo surinkimas taškiniu  (32, 9) 60 
Dvipusės lipnios juostos klijavimas ant šviestuvo dangčio (32) 100 
Stiklo klijavimas prie šviestuvo dangčio (32) 100 
Sandarinimo juostos klijavimas ant šviestuvo dangčio (32) 120 
Troselio dėjimas į viršutinį šviestuvo skydą (9) 20 
Viršutinio šviestuvo skydo plėvelės lupimas (9) 140 
Viršutinio šviestuvo skydo bei šviestuvo dangčio kniedijimas (9, 32) 80 
Šviestuvo korpuso plėvelės lupimas (32) 124 
Oro ištraukimo sklendės laikiklių plėvelės lupimas (25) 36 
Iš viso: 16 min 
 
T1 - 1
Ant paletės sudėtų detalių išrūšiavimas
Plėvelės lupimas nuo šviestuvo dangčio, jo bei 
viršutinio šviestuvo skydo surinkimas
Dvipusės lipnios juostos, stiklo, sandarinimo 
juostos klijavimas ant šviestuvo dangčio
Šviestuvo, jo stiklo montavimas į viršutinį 
šviestuvo skydą
Troselio įdėjimas į viršutinį šviestuvo skydą, 
plėvelės, esančios ant viršutinio šviestuvo skydo 
plėvelės lupimas
Viršutinio šviestuvo skydo bei šviestuvo dangčio 
surinkimas
Plėvelės nulupimas nuo šviestuvo korpuso, oro 
ištraukimo sklendės laikiklių
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T1 – 2 takte taip pat atliekamas detalių paruošimas sekančioms ventiliacinio gaubto surinkimo 
operacijoms. Šioje darbo vietoje atliekami darbai aprašyti 2.17 pav.  
 
2.17 pav. T1 – 2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
T1 – 2 darbo vietoje nuo viršutinio ištraukimo skydo, viršutinio ir apatinio filtrų laikiklio, jų 
kampukų, viršutinio priekinio skydo nulupama plėvelė. Be to, T1 – 2 takte atliekamas flanšų, oro 
ištraukimo sklendės laikiklių bei filtrų laikiklių virinimas (2.17 pav.). 
2.10 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T1 – 2 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
T1 – 2 
Atliekami darbai Laikas (s) 
Viršutinio ištraukimo skydo lupimas (6) 150 
Flanšų montavimas prie viršutinio ištraukimo skydo taškiniu (12, 6) 75 
Oro ištraukimo sklendės laikiklių virinimas taškiniu (25) 130 
Viršutinio filtrų laikiklio virinimas taškiniu prie viršutinio ištraukimo skydo (5, 6) 80 
Viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių lupimas (4, 5) 180 
Filtrų laikiklių kampukų lupimas (13, 14, 15, 16) 45 
Filtrų laikiklių kampukų kniedijimas prie viršutinio bei apatinio filtrų laikiklių (13, 
14, 15, 16, 4, 5) 
113 
Viršutinio priekinio skydo lupimas (8) 150 
Tvirtinimo detalių kniedijimas prie viršutinio priekinio skydo (8, 29) 46 
Turimos komplektacijos nunešimas 180 
Iš viso: 19 min 23 s 
 
2.10 lentelėje pateiktas detalesnis T1 – 2 takte atliekamų darbo žingsnių sąrašas. Pirmiausia, T1 – 2 
darbuotojas nulupa plėvelę nuo viršutinio ištraukimo skydo (8). Tada, taškiniu suvirinimo aparatu 
prie jo primontuojami flanšai (12),  prie oro ištraukimo sklendės (25) privirinami laikikliai. Atlikus 
minėtus darbo žingsnius, prie viršutinio ištraukimo skydo (6) privirinamas viršutinis filtrų laikiklis 
(5). Po to, nuo jo (5), apatinio filtrų laikiklio (4), filtrų laikiklių kampukų (13, 14, 15, 16) nulupama 
plėvelė. Nulupus plėvelę, filtrų laikiklių kampukai (13, 14, 15, 16) priekniedijami prie viršutinio (5) 
T1 - 2
Plėvelės lupimas nuo viršutinio ištraukimo skydo
Flanšų ir viršutinio ištraukimo skydo surinkimas
Oro ištraukimo sklendės laikiklių virinimas
Viršutinio filtrų laikiklio virinimas
Plėvelės nulupimas nuo viršutinio ir apatinio filtrų laikiklių, jų kampukų
Filtrų laikiklių kampukų surinkimas
Plėvelės nulupimas nuo viršutinio priekinio skydo, tvirtinimo detalių 
montavimas
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bei apatinio (4) filtrų laikiklių. Tada, nuo viršutinio priekinio skydo (8) nulupama plėvelė, prie jo (8) 
prikniedijamos tvirtinimo detalės (29). Atlikus išvardintus darbo žingsnius, turima komplektacija 
nunešama sekančiam taktui. 
T1 – 1 ir T1 – 2 darbo vietose gali būti atliekami ik tokie darbo žingsniai, kurių metu apdirbtos 
ventiliacinio gaubto detalės, jų surinkimai netrukdytų sekančioms operacijoms, t. y., pritvirtinamos 
tik tos detalės, kurios nemaišys, nesukels nepatogumų tolimesniems surinkimo linijos taktams atlikti 
jiems priskirtų darbo žingsnių. 
 
2.18 pav. T2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
Paskirsčius ventiliacinio gaubto surinkimo paruošimo darbus T1 – 1, T1 – 2 darbo vietoms, T2 takte 
sumažinamas atliekamų operacijų kiekis. Kaip matoma 2.18 pav., T2 – D1 darbuotojo vykdomos 
operacijos po darbų standartizavimo yra: riebalų dėžutės, viršutinio ištraukimo skydo, viršutinio filtrų 
laikiklio surinkimas; instaliacinės dėžutės primontavimas; šoninio, galinio, viršutinio ištraukimo 
skydų, priekinio, viršutinio priekinio, viršutinio šviestuvo skydo surinkimas; korpuso perimetro 
T2
D1
Riebalų dėžutės, viršutinio ištraukimo skydo, 
viršutinio filtrų laikiklio surinkimas
Instaliacinės dėžutės primontavimas
Šoninio, galinio , viršutinio ištraukimo skydų 
surinkimas
Priekinio, viršutinio priekinio, viršutinio 
šviestuvo skydo surinkimas
Korpuso viso perimetro virinimas
Apatinio filtrų laikiklio, pastiprinimo, viršutinio 
šviestuvo skydo surinkimas
Oro ištraukimo sklendės, komplektuojamų detalių 
montavimas
D2
Oro ištraukimo sklendės paruošimas
Šoninio, galinio, viršutinio ištraukimo skydų 
surinkimas
Priekinio, viršutinio priekinio, viršutinio šviestuvo 
skydų surinkimas
Korpuso viso perimetro virinimas
Plėvelės nulupimas nuo korpuso, 
suvirinimo masės prilaikymas
Suvirinimo siūlių balinimas vielinio šepečio galvute, 
plėvelės nuo komplektuojamų detalių lupimas, 
montavimas
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virinimas; apatinio filtrų laikiklio, pastiprinimo, viršutinio šviestuvo skydo surinkimas; oro 
ištraukimo sklendės, komplektuojamų detalių montavimas. Tuo tarpu, T2 – D2 darbuotojo atliekami 
darbai: oro ištraukimo sklendės paruošimas; šoninio, galinio, viršutinio ištraukimo skydų surinkimas; 
priekinio, viršutinio priekinio, viršutinio šviestuvo skydų surinkimas; korpuso viso perimetro 
virinimas; plėvelės nulupimas nuo korpuso, suvirinimo masės prilaikymas; suvirinimo siūlių 
balinimas vielinio šepečio galvute, plėvelės nuo komplektuojamų detalių nulupimas, jų montavimas. 
Priskyrus ventiliacinio gaubto surinkimo paruošimo darbus papildomiems taktams T1 – 1 bei T1 – 2, 
T2 takte matomas gan smarkus laiko trukmės pokytis (2.10 lentelė). Vietoj 34 min ir 12 s, dabar, šioje 
darbo vietoje ventiliacinio gaubto surinkimas trunka 12 min ir 31 s. 
2.11 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T2 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
T2 – D1 T2 – D2 
1 2 3 4 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Riebalų dėžutės tvirtinimas prie 
šoninio skydo (1, 26) 
48 Detalių išdėliojimas 53 
Detalių sunešimas, pasiruošimas 
darbui 
25 Oro ištraukimo sklendės paruošimas 
(25) 
34 
Viršutinio ištraukimo skydo ir 
viršutinio filtrų laikiklio kniedijimas 
(6, 5) 
54 
Laukimas 52 
Instaliacinės dėžutės prisukimas (28) 12 
Šoninio ir galinio skydų surinkimas 
taškiniu (1, 2) 
54 Šoninio ir galinio skydų surinkimas 
taškiniu (1, 2) 
54 
Viršutinio ištraukimo skydo ir 
korpuso virinimas taškiniu (6, 20) 
57 Viršutinio ištraukimo skydo ir korpuso 
virinimas taškiniu (6, 20) 
57 
Ventiliacinio gaubto apsukimas 15 Ventiliacinio gaubto apsukimas 15 
Priekinio skydo ir korpuso virinimas 
(3, 20) 
66 Priekinio skydo ir korpuso virinimas 
(3, 20) 
66 
Viršutinio priekinio skydo ir korpuso 
virinimas (8, 20) 
64 Viršutinio priekinio skydo ir korpuso 
virinimas (8, 20) 
64 
Korpuso ir viršutinio šviestuvo skydo 
tvirtinimas kniedėmis (20, 9) 
32 Korpuso ir viršutinio šviestuvo skydo 
tvirtinimas kniedėmis (20, 9) 
32 
Viso perimetro korpuso virinimas 
(20) 
85 Viso perimetro korpuso virinimas (20) 85 
Konstrukcijos nukėlimas ant žemės 20 Konstrukcijos nukėlimas ant žemės 20 
46 
2.11 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 
Apatinio filtrų laikiklio ir 
pastiprinimo virinimas taškiniu (4, 7) 
80 Korpuso nuplėvinimas suvirinimo 
masės pridėjimui (20) 
15 
Višutinio šviestuvo skydo virinimas 
prie korpuso taškiniu (9, 20) 
25 Masės prilaikymas 97 
Oro ištraukimo sklendės, intarpo 
montavimas (25, 22) 
26 Suvirinimo siūlių balinimas vielinio 
šepečio galvute 
45 
Komplektuojamų detalių atsinešimas 
(19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
25 Kniediklio atsinešimas, paruošimas 20 
Komplektuojamų detalių montavimas 
(19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
48 Komplektuojamų detalių kniedijimas 
(19, 22, 23, 24, 29, 30, 31) 
30 
Paskyros klijavimas 15 Plėvelės lupimas nuo komplektuojamų 
detalių 
12 
Iš viso: 12 min 31 s 
Kaip matoma 2.11 lentelėje, T2 takto darbuotojų atliekamos operacijos po darbų standartizavimo yra 
gan sinchroniški. Kol pirmasis darbuotojas pritvirtina riebalų dėžutę (26) prie šoninio skydo (1), 
susineša detales sekančiam apdirbimui, prie viršutinio ištraukimo skydo (6) prikniedija viršutinį filtrų 
laikiklį (5), prie viršutinio priekinio skydo (8) prisuka instaliacinę dėžutę (28), antrasis darbuotojas 
atsineša, išsidėlioja detales, kurios bus naudojamos tolimesniame surinkime, paruošia oro ištraukimo 
sklendę (25). Tada, abu darbuotojai taškiniu suvirinimo aparatu surenka šoninius skydus (1) su galiniu 
skydu (2), viršutinį ištraukimo skydą (6) su turimu korpusu (20). Po to, jie apsuka ventiliacinio gaubto 
konstrukciją, taškiniu suvirinimo aparatu prie korpuso (20) virina priekinį (3), viršutinį priekinį (8) 
skydus. Taip pat, prie korpuso (20) kniedėmis pritvirtinamas viršutinis šviestuvo skydas (9). Atlikus 
minėtus darbo žingsnius, virinamas visas korpuso (20) perimetras. Tada, turima konstrukcija yra 
nukeliama bei pastatoma ant žemės. Pastačius ant žemės ventiliacinio gaubto konstrukciją, pirmasis 
darbuotojas paima apatinį filtrų laikiklį (4), jo pastiprinimą (7), antrasis nuplėvina korpusą (20), 
pasiima ir prideda masę. Masė yra prilaikoma, kol taškiniu suvirinimo aparatu prie korpuso (20) 
virinamas apatinis filtrų laikiklis (4) ir jo pastiprinimas (7), viršutinis šviestuvo skydas (9).  Privirinus 
minėtas detales T2 – D1 darbuotojas montuoja oro ištraukimo sklendę (25), intarpą (22), 
komplektuojamas detales (19, 22, 23, 24, 29, 30, 31), užklijuoja paskyrą. Tuo metu, T2 – D2 
darbuotojas šlifavimo aparatu su vielinio šepečio galvute balina ką tik suvirintas siūles, prikniedija 
atneštas komplektuojamas detales (19, 22, 23, 24, 29, 30, 31), nulupa nuo jų plėvelę.  
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2.19 pav. S1 – 1 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
S1 – 1 darbo vietoje atliekami darbo žingsniai nėra keičiami. Tačiau, kadangi jame takto laikas yra 
trumpiausias, šiai darbo vietai pridedamas plėvelės lupimas nuo šoninių skydų (2.19 pav.). 
2.12 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė S1 – 1 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
S1 – 1 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šoninių skydų virinimas (1) 270 
Galinio skydo virinimas (2) 260 
Priekinio skydo virinimas (3) 120 
Šoninių skydų plėvelės lupimas (1) 220 
Iš viso: 14 min 50 s 
2.12 lentelė vaizduoja, kad pridėjus tam tikras operacijas S1 – 1 taktui, jame atliekamų apdirbimo 
procesų trukmė lygi 14 minučių ir 50 sekundžių. 
S1 – 1 takto pirmas darbo žingsnis – šoninių skydų (1) briaunų virinimas kempu (suvirinimo aparatu). 
Po to, juo virinamos galinio skydo (2), priekinio skydo (3) briaunos. Atlikus išvardintus suvirinimus, 
nuo šoninių skydų (1) nulupama plėvelė. 
 
2.20 pav. S1 – 2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
S1 – 2 takte darbai taip pat nėra keičiami. Šiai darbo vietai pridedamas priekinio skydo bei riebalų 
dėžutės nuplėvinimas (2.20 pav.). 
 
 
S1 - 1
Šoninių skydų virinimas
Galinio skydo virinimas
Priekinio skydo virinimas
Plėvelės nulupimas nuo šoninių skydų
S1 - 2
Šoninių skydų suvirinimo linijų balinimas
Priekinio skydo suvirinimo linijų 
balinimas
Galinio skydo suvirinimo linijų balinimas
Plėvelės nulupimas nuo galinio, priekinio 
skydų, riebalų dėžutės
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2.13 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė S1 – 2 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
S1 – 2 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šoninių skydų šveitimas apvaliu lapeliu (1) 260 
Šoninių skydų šveitimas lapeliniu ritinėliu (1) 250 
Šoninių skydų šveitimas veilokiniu ritinėliu (1) 180 
Priekinio skydo šveitimas vielinio šepečio galvute (3) 20 
Priekinio skydo šveitimas lapeliniu ritinėliu (3) 100 
Priekinio skydo šveitimas veilokiniu ritinėliu (3) 60 
Galinio skydo šveitimas veilokiniu ritinėliu (2) 100 
Galinio skydo lupimas (2) 120 
Priekinio skydo lupimas (3) 85 
Riebalų dėžutės lupimas (26) 32 
Iš viso: 20 min 12 s 
S1 – 2 takto darbo žingsniai prasideda suvirintų šoninių skydų (1) briaunų šveitimu (2.13 lentelė). 
Pirmiausia, jos balinamos šlifavimo aparatu su apvalaus ritinėlio galvute, tada šlifavimo aparatu su 
lapelinio ritinėlio galvute ir, galiausiai, šlifavimo aparatu su veilokinio ritinėlio galvute. Nušveitus 
šoninius skydus, balinamos suvirintos priekinio skydo (3) briaunos. Priekinio skydo (3) briaunų 
šveitimas pradedamas šlifavimo aparatu su vielinio šepečio galvute, tuomet balinama šlifavimo 
aparatu su lapelinio, veilokinio ritinėlių galvutėmis. Galinio skydo (2) virintos briaunos nušveičiamos 
šlifavimo aparatu su veilokinio ritinėlio galvute. Priežastys, kodėl suvirinimo briaunų balinimas 
atliekamas tokiu eiliškumu, aprašytos 2.3 skyriuje.  
Kadangi T4 takte gaubto surinkimo operacijų trukmė viršijo nustatytą laiko normą, nuspręsta, kad šio 
takto darbo žingsniai turėtų būti būti paskirstyti dviems darbo vietoms – T4 – 1 bei T4 – 2. 
T4 – 1 takte atliekamos operacijos po darbų standartizavimo: galutinis šviestuvo montavimas; lovelio 
šviestuvo laidams paruošimas, laidų įmontavimas; šviestuvo lempų, jų laikiklių, stiklo pritvirtinimas; 
instaliacinės dėžutės pritvirinimas (2.21 pav.). 
 
2.21 pav. T4 – 1 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
T4 - 1
Šviestuvo montavimas
Lovelio šviestuvo laidams paruošimas, laidų 
montavimas
Šviestuvo lempų, jų laikiklių, stiklo pritvirtinimas
Instaliacinės dėžutės pritvirinimas
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Plačiau, darbo žingsniai, atliekami T4 – 1 darbo vietoje aprašyti 2.14 lentelėje. Joje taip pat nurodyta 
kiekvienos operacijos atlikimo laiko trukmė. 
2.14 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T4 – 1 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
T4 – 1 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šviestuvo tvirtinimo vietos plėvelės lupimas 65 
Šviestuvo išpakavimas (32) 60 
Šviestuvo montavimas (32) 30 
Lovelio šviestuvo laidams pjovimas ir klijavimas iš viršutinės pusės (32) 45 
Šviestuvo laidų pravedimas (32) 20 
Šviestuvo laidų galų valymas (32) 30 
Švietuvo lempų laikiklių prijungimas ir įstatymas (32) 220 
Šviestuvo lempų įstatymas (32) 20 
Šviestuvo lempų stilko tvirtinimas (32) 70 
Instaliacinės dėžutės pritvirtinimas (28) 60 
Iš viso: 10 min 33 s 
 
T4 – 1 takto darbo žingsniai prasideda plėvelės lupimu nuo vietos, kurioje bus tvirinamas šviestuvas 
(2.14 lentelė). Tada, išpakuojamas, montuojamas šviestuvas (32). Atlikus šiuos darbus, išpjaunamas 
bei priklijuojamas lovelis, skirtas paslėpti šviestuvo laidams. Tada šie laidai pravedami, nuvalomi jų 
galai, prijungiami bei įstatomi šviestuvo (32) lempų laikikliai. Įstačius laikiklius, įmontuojamos 
pačios šviestuvo (32) lempos, prie priekinio viršutinio skydo (8) priklijuojama instaliacinė dėžutė 
(28). 
 
2.22 pav. T4 – 2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo 
T4 – 2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai po darbų standartizavimo yra: šviestuvo 
laikiklių, korpuso surinkimas; lipduko klijavimas ant instaliacinės dėžutės, jos kniedijimas; šviestuvo 
laidų pravedžiojimas, jų antgalių sudėjimas; šviestuvo testavimas; šviestuvo stiklų tvirtinimas, 
T4 - 2
Šviestuvo laikiklių, korpuso surinkimas
Lipduko klijavimas ant instaliacinės dėžutės, jos 
kniedijimas
Šviestuvo laidų pravedžiojimas, antgalių sudėjimas
Šviestuvo testavimas
Šviestuvo stiklų tvirtinimas, paskyros pildymas
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paskyros pildymas (2.22 pav.). Detaliau, T4 – 2 darbuotojo atliekamos operacijos, jų trukmė 
aprašoma 2.15 lentelėje. 
2.15 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T4 – 2 darbo vietoje atlikus darbų standartizavimą 
T4 – 2 
Atliekami darbai Trukmė (s) 
Šviestuvo laikiklių kniedijimas (32) 95 
Šviestuvo korpuso tvirtinimas prie laikiklių (32) 40 
Lipduko klijavimas ant instaliacinės dėžutės (28) 10 
Instaliacinės dėžutės kniedijimas (28) 65 
Šviestuvo laidų pravedžiojimas iš vidinės pusės (32) 200 
Šviestuvo laidų galų valymas (32) 30 
Antgalių šviestuvo laidams sudėjimas (32) 25 
Šviestuvo testavimas (32) 50 
Šviestuvo stiklų tvirtinimas (32) 75 
Paskyros pildymas 15 
Iš viso: 10 min 08 s 
 
Pirmiausia, T4 – 2 darbo vietoje prikniedijami šviestuvo (32) laikikliai. Tada, prie jų pritvirtinamas 
šviestuvo (32) korpusas, ant instaliacinės dėžutės (28) užklijuojamas lipdukas, ji (28) prikniedijama 
prie viršutinio priekinio skydo (8). Atlikus išvardintus darbo žingsnius, iš ventiliacinio gaubto vidinės 
pusės pravedami šviestuvo (32) laidai, nuvalomi laidų galai, ant jų uždedami antgaliai. Pratestavus 
šviestuvą (32), prie jo pritvirtinami stiklai. Paskutinis T4 – 2 takto darbo žingsnis – paskyros 
pildymas. Joje pažymima ventiliacinio gaubto kokybė: kas atlikta, ar tinkamai veikia šviestuvas. Tai 
padeda kokybės konrolieriui greičiau nuspręsti, ar gaminys yra tinkamas klientui, ar reikialingi kokie 
nors konstrukcijos pakeitimai. 
Atlikus darbų standartizavimą, kai kurie ventiliacinių gaubtų surinkimo operacijų darbo žingsniai 
buvo išskaidyti smulkiau. Tai atlikta dėl aiškesnio, detalesnio bei konkretesnio jų pateikimo 
darbuotojams. Taip pat, šis išskyrimas turėtų padėti lengviau suprasti darbo žingsnius žmonėms, 
analizuojantiems ventiliacinio gaubto surinkimo procesą.  
Norint sužinoti, ar darbų standartizavimas padidino ventiliacinių gaubtų surinkimo našumą ir 
neviršija nustatytos normos (20 min taktui), nubraižoma diagrama (2.23 pav.). Joje vaizduojamas 
nustatytos ventiliacinio gaubto surinkimo laiko normos bei ventiliacinio gaubto surinkimo laiko, 
atlikus darbų standartizavimą, santykis. 
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2.23 pav. Išmatuota ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimo laiko trukmė kiekvienoje darbo vietoje 
atlikus darbų standatizavimą 
Kaip matoma iliustracijoje 2.23 pav., atlikus darbų standartizavimą, nustatytą 20 minučių takto laiką 
viršija tik S1 – 2 darbo vieta. Tačiau, žvelgiant į diagramą (2.23 pav.), akivaizdu, kad ventiliacinio 
gaubto surinkimo linijos taktų laiko kreivė vis dar labai netolygi. Kai kurių taktų laikai (pavyzdžiui, 
S1 – 2 ir T4 – 1) skiriasi net apie 10 minučių. Tai reiškia, kad naujų taktų įtraukimas ventiliacinių 
gaubtų surinkimo linijoje sumažino patį surinkimo laiką, tačiau nepanaikino švaistymo – laukimo 
kitose darbo vietose. Atsižvelgiant į tokią situaciją, galima daryti išvadą, jog norint, kad ventiliacinių 
gaubtų surinkimas būtų produktyvesnis, vieną kartą atlikto darbų standartizavimo neužtenka. Siekiant 
optimaliausio rezultato, privaloma darbų standartizavimą atlikti dar kartą. 
2.5. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmės mažinimas atlikus darbų standartizavimą 
antrą kartą 
Įvertinus ventiliacinio gaubto surinkimo operacijose atliekamus darbo žingsnius, takto laiko trukmę 
po darbų standartizavimo (2.23 pav.), apskaičiuota, jog kiekvienos surinkimo darbo vietos takto 
laikas gali būti sumažintas iki 14 min (2.1 formulė). Sumažinus takto laiką iki 14 minučių, procentali 
surinkimo takto atliekamų operacijų laiko trukmė būtų sumažinta dar 20% (2.2 formulė). 
Taip pat, atsižvelgta į tai, kad nebūtina ventiliacinio gaubto surinkimui naudoti visų 2.4 skyriuje 
priskirtų papildomų darbo vietų. Kadangi ventiliacinių gaubtų gabaritiniai matmenys yra gan dideli, 
jų surinkimo procesui didesnę vertę teiktų kai kuriuose taktuose padidintas žmonius skaičius. Verta  
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atkreipti dėmesį ir į tai, kad ventiliacinio gaubto briaunos galėtų būti balinamos tik šlifavimo aparatu 
su vielinio šepečio galvute. Taip būtų minimizuojamas jų šveitimas. Ši idėja sutaupytų nemažai laiko 
bei, ventiliacinių gaubtų surinkime būtų galima atsisakyti dviejų taktų. 
Įvertinus minėtą situaciją, buvo atlikti bandymai, kurie parodė, jog konstrukcija, kurios suvirintos 
briaunos šveičiamos tik šlifavimo aparatu su vielinio šepečio galvute atrodo tikrai gan estetiškai ir 
reprezentatyviai. Atsižvelgiant į bandymo rezultatus, ventiliacinio gaubto surinkimo procese 
atsisakyta S1 – 1 bei S1 – 2 taktų.  
           
2.24 pav.Ventiliacinio gaubto surinkimo linijos sandara atlikus darbų standartizavimą antrą kartą 
Atlikus darbų standartizavimą antrą kartą, ventiliacinio gaubto surinkimo linijoje paliekami keturi 
taktai (2.24 pav.). Nuspręsta, jog T1 takte turėtų dirbti trys darbuotojai, T2 takte – du darbuotojai, o 
T4 – 1, T4 – 2 taktuose – po vieną darbuotoją. 
Siekiant sulyginti taktuose atliekamų operacijų trukmę pagal naujai nustatytą laiko normą, darbo 
žingsniai pirmiesiems taktams perskirstomi dar kartą. Priimta, jog paruošiant ventiliacinius gaubtus 
surinkimui, T1 takte turėtų dirbti trys žmonės. Kiekvieno jų atliekami darbai vaizduojami 
iliustracijoje 2.24 pav. 
Kaip matoma 2.24 pav., įsivedus naują ventiliacinių gaubtų surinkimo takto laiko normą (14 
minučių), T1 – D1 darbuotojo atliekamos operacijos yra: paskyros analizė, komplektacijos patikra; 
galinio skydo, intarpo paėmimas, jų nuplėvinimas; plėvelės lupimas nuo oro ištraukimo sklendės, jos 
kniedijimas, oro ištraukimo sklendės varžtų įsukimas; riebalų dėžutės nuplėvinimas; viršutinio 
šviestuvo skydo paėmimas, nuplėvinimas. Tuo metu, T1 – D2 darbuotojo atliekamos operacijos: 
komplektacijos paėmimas; priekinio skydo paėmimas, nuplėvinimas; viršutinio, apatinio filtrų 
laikiklių paėmimas, nuplėvinimas; oro ištraukimo sklendės, viršutinio, apatinio filtrų laikiklių 
kampukų surinkimas; oro ištraukimo sklendės nuplėvinimas; viršutinio ištraukimo skydo paėmimas, 
nuplėvinimas; tvirtinimo elementų surinkimas. T1 – D3 darbuotojo atliekamos operacijos: šoninių 
skydų paėmimas, nuplėvinimas; viršutinio ištraukimo skydo paėmimas, nuplėvinimas; flanšų 
pritvirtinimas; ventiliacinių gaubtų laikiklių, filtro laikiklio prikniedijimas; oro ištraukimo sklendės 
kreipiančiųjų, intarpo pritvirtinimas. Kiekvienos operacijos, atliekamos T2 takte, detalesnė 
informacija aprašyta 2.16 lentelėje. 
T1
• D1
• D2
• D3
T2
• D1
• D2
T4 - 1
• D1
T4 - 2
• D1
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2.24 pav. T1 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai įsivedus naują takto laiko normą 
Kaip matoma 2.24 pav., T1 – 1 ir T1 – 2 taktus ventiliacinio gaubto surinkime keičia  T1 darbo vieta, 
kurioje dirba trys žmonės. Visi jie, turėdami tinkamų gabaritų darbo stalą, vienas kitam netrukdydami, 
atlieka skirtingus darbus. Pagrindinis šio takto tikslas – paruošti detales tolimesniam surinkimui.  
 
 
T1
D1
Paskyros analizė, komplektacijos patikra
Galinio skydo, intarpo paėmimas, plėvelės 
lupimas
Plėvelės lupimas nuo oro ištraukimo sklendės, jos 
kniedijimas, varžtų įsukimas
Plėvelės lupimas nuo riebalų dėžutės
Viršutinio šviestuvo skydo paėmimas, plėvelės 
lupimas
D2
Komplektacijos paėmimas
Priekinio skydo paėmimas, plėvelės lupimas
Viršutinio, apatinio filtrų laikiklių paėmimas, 
nuplėvinimas
Oro ištraukimo sklendės, viršutinio, apatinio filtrų 
laikiklių kampukų surinkimas
Plėvelės lupimas nuo oro ištraukimo sklendės
Viršutinio ištraukimo skydo paėmimas, ant jo esančios 
plėvelės lupimas
Tvirtinimo elementų surinkimas
D3
Šoninių skydų paėmimas, plėvelės lupimas
Viršutinio ištraukimo skydo paėmimas, plėvelės 
lupimas
Flanšų pritvirtinimas
Ventiliacinių gaubtų laikiklių, filtro laikiklio 
prikniedijimas
Oro ištraukimo sklendės kreipiančiųjų, intarpo 
pritvirtinimas
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2.16 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T1 – (D1 – D3) darbo vietoje įvedus naują takto 
laiko normą 
T1 – D1 T1 – D2 T1 – D3 
1 2 3 4 5 6 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Paskyros paėmimas, 
skaitymas, nunešimas 
66 Komplektacijos 
paėmimas 
8 Šoninių skydų 
paėmimas (1) 
14 
Komplektacijos 
patikra 
116 Priekinio skydo 
paėmimas (3) 
8 Šoninių skydų 
plėvelės lupimas (1) 
120 
Galinio skydo ir 
intarpo paėmimas (2, 
22) 
16 Priekinio skydo 
plėvelės lupimas (3) 
71 Šoninių skydų 
nunešimas (1) 
6 
Galinio skydo plėvelės 
lupimas (2) 
181 Priekinio skydo 
nunešimas (3) 
14 Viršutinio ištraukimo 
skydo paėmimas (6) 
15 
Intarpo plėvelės 
lupimas (22) 
52 Viršutinio bei apatinio 
filtrų laikiklių 
paėmimas (4, 5) 
22 Viršutinio ištraukimo 
skydo plėvelės 
lupimas (6) 
222 
Detalių nunešimas  
T1 – D3 darbuotojui 
(2, 22) 
19 Viršutinio bei apatinio 
filtrų laikiklių plėvelės 
lupimas (4, 5) 
185 Flanšų virinimas prie 
viršutinio ištraukimo 
skydo (6, 12) 
47 
Oro ištraukimo skledės 
plėvelės lupimas (25) 
58 Oro ištraukimo 
sklendės prisukimas 
(25) 
26 Turimos 
konstrukcijos 
apsukimas 
10 
Oro ištraukimo 
sklendės kniedijimas 
(25) 
31 Viršutinio ir apatinio 
filtrų laikiklių 
kampukų kniedijimas 
(13, 14, 15, 16) 
86 Flanšų virinimas (12) 47 
Varžtų įsukimas į oro 
ištraukimo sklendę, jos 
nunešimas  T1 – D3 
darbuotojui (25) 
12 Viršutinio filtrų 
laikiklio perdavimas 
T1 – D3 darbuotojui 
(5) 
7 Flanšų virinimo 
patikra (12) 
43 
Riebalų dėžutės 
plėvelės lupimas (26) 
46 Apatinio filtrų 
laikiklio perdavimas į 
T2 (4) 
7 
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2.16 lentelės tęsinys.  
1 2 3 4 5 6 
Viršutinio šviestuvo 
skydo paėmimas (9) 
12 Oro ištraukimo 
sklendės kreipiančiųjų 
plėvelės lupimas (25) 
73 Laukimas 36 
Viršutinio šviestuvo 
skydo plėvelės 
lupimas (9) 
207 
Oro ištraukimo 
sklendės kreipiančiųjų 
perdavimas T1 – D3 
darbuotojui(25) 
7   
Viršutinio ištraukimo 
skydo paėmimas (6) 
9 Gaubto laikiklių 
kniedijimas (23) 
80 
Viršutinio ištraukimo 
skydo plėvelės lupimas 
(6) 
176 Viršutinio filtrų 
laikiklio kniedijimas 
(5) 
43 
Tvirtinimo elementų 
kniedijimas (29, 19) 
59 Oro ištraukimo 
sklendės 
kreipiančiųjų, intarpo 
įsukimas (25, 22) 
20 
Detalių nunešimas (9, 
26) 
15 Viršutinio ištraukimo 
skydo su tvirtinimo 
elementais nunešimas į 
T2 (6, 29, 19) 
15   
Iš viso: 14 min 25 s 
Kol T1 – D1 darbuotojas paima paskyrą, išanalizuoja ventiliacinio gaubto konstrukciją, nurodytą 
pastabose, T1 – D2 darbuotojas paima komplektaciją, priekinį skydą (3), lupa jo plėvelę, o T1 – D3 
darbuotojas pasiima šoninius skydus (1), lupa nuo jų plėvelę. Tada, pirmasis darbuotojas tikrina, ar 
turima komplektacija atitinka paskyros reikalavimus, pasiima galinį skydą (2), intarpą (22) nulupa 
nuo jų plėvelę, nuneša detales T1 – D3 darbuotojui. Tuo metu, antrasis darbuotojas nuneša nuluptą 
priekinį skydą (3) sekančiam taktui, pasiima viršutinį (5) bei apatinį (4) filtrų laikiklius, nuo jų nulupa 
plėvelę, varžtais prisuka oro ištraukimo sklendę (25). Prisukus oro ištraukimo sklendę (25), T1 – D1 
darbuotojas nulupa nuo jos (25) plėvelę, ją (25) prikniedija, tvirčiau prisuka prikomplektuotus varžtus 
bei nuneša T1 – D3 darbuotojui. Kol atliekamas oro ištraukimo sklendės montavimas, T1 – D2 
darbuotojas prie viršutinio (5) ir apatinio (4) filtrų laikiklių prikniedija kampukus (13, 14, 15, 16), 
nulupa plėvelę nuo oro ištraukimo sklendės (25) kreipiančiųjų. Viršutinis filtrų laikiklis (5), oro 
ištraukimo sklendės (25) kreipiančiosios perduodami T1 – D3 darbuotojui. Apatinis filtrų laikiklis 
perduodamas T2 taktui.  Kol pirmasis ir antrasis darbuotojai atlieka išvardintas operacijas, T1 – D3 
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darbuotojas nuneša šoninius skydus (1) sekančiam taktui, pasiima viršutinį ištraukimo skydą (6), 
nulupa nuo jo plėvelę toje vietoje, kurioje bus virinami flanšai (12). Nulupus plėvelę, prie viršutinio 
ištraukimo skydo (6) privirinami flanšai (12), ši konstrukcija apsukama. Apsukus viršutinį ištraukimo 
skydą (6) su pradėtais virinti flanšais (12), jie (12) virinami toliau. Baigus šią operaciją, patikrinama 
ar flanšai (12) privirinti tinkamai. Sekančios T1 – D1 darbuotojo atliekamos operacijos yra: plėvelės 
lupimas nuo riebalų dėžutės (26) bei viršutinio šviestuvo skydo (9), šių detalių (26, 9) nusešimas T2 
taktui. Tuo metu atliekamos antrojo darbuotojo operacijos: viršutinio ištraukimo skydo (6) paėmimas 
iš T1 – D3 darbo vietos, plėvelės, kuri liko ant jo nulupimas, tvirtinimo elementų (29, 19) 
prikniedijimas, bei viršutinio ištraukimo skydo (6) su prikniedytais tvirtinimo elementais (29, 19) 
nunešimas. Kol T1 – D1, T1 – D2 darbuotojai atlieka paskutinius darbo žingsnius, T1 – D3 
darbuotojas prie viršutinio priekinio skydo (8) priklniedija gaubto laikiklius (23), prie viršutinio 
ištraukimo skydo (6) – viršutinį filtrų laikiklį (5). Tada, prie oro ištraukimo sklendės (25) varžtais 
prisukamos jos kreipiančiosios, intarpas (22). Oro ištraukimo sklendė (25), intarpas (22) tvirtinami 
varžtais dėl to, kad klientas galėtų pats nusistatyti reikiamą oro ištraukimo sklendės angos dydį. 
Viskas priklauso nuo to, kokios funkcijos reikia – stipresnio, ar silpnesnio oro ištraukimo virtuvėje. 
Kaip matoma iliustracijoje 2.23 pav., T2 taktas neviršija naujai nustatytos ventiliacinio gaubto 
surinkimo takto laiko normos. Tačiau, kadangi darbai perskirstyti T1 takte, T2 darbo vietoje taip pat 
atliekamas darbo žingsnių perskirstymas. Ventiliacinio gaubto surinkimo operacijos, atliekamos T2 
takte nurodytos iliustracijoje 2.25 pav. 
Perskirsčius darbo žingsnius T2 takte antrą kartą, T2 – D1 darbuotojo atliekamos operacijos: paskyros 
analizė, galinio, šoninių skydų paėmimas, jų prilaikymas, kol atliekamas virinimas; viršutinio 
ištraukimo skydo paėmimas, prilaikymas; priekinio, viršutinio priekinio skydų prilaikymas, kol 
atliekamas virinimas; viršutinio šviestuvo skydo pridėjimas, prikniedijimas; korpuso pilaikymas, kol 
virinamas perimetras; viršutinio šviestuvo skydo montavimas; apatinio filtrų laikiklio paruošimas, 
prilaikymas, kol atliekamas virinimas, silikono užtepimas. Tuo metu, T2 – D2 darbuotojo atliekami 
darbai: galinio, šoninių, viršutinio ištraukimo skydo, viršutinio filtrų laikiklio surinkimas; priekinio, 
viršutinio priekinio skydų surinkimas; viršutinio šviestuvo skydo prilaikymas, kol atliekamas 
kniedijimas, jo privirinimas; korpuso viso perimetro virinimas; plėvelės nulupimas apatinio filtrų 
laikiklio pritvirtinimui, apatinio bei viršutinio filtrų laikiklių virinimas; suvirinimo siūlių balinimas, 
lipduko, paskyros užklijavimas, suvirinimo patikra. Plačiau, T2 takte atliekami darbo žingsniai 
aprašomi 2.17 lentelėje. Joje taip pat matoma kiekvienos operacijos atlikimo trukmė. 
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2.25 pav. T2 takte atliekami ventiliacinio gaubto surinkimo darbai įsivedus naują takto laiko normą 
T2 takto darbo žingsniai prasideda taip pat kaip ir T1 – pirmiausia skaitoma paskyra, jog būtų žinoma, 
kokios nestandartinės operacijos bus atliekamos su ventiliaciniu gaubtu. Kol pirmasis darbuotojas 
skaito paskyrą, paima galinį (2) bei šoninius (1) skydus, antrasis pasiruošia taškinį suvirinimo aparatą. 
Tada, kol antrasis darbuotojas prie galinio (2) skydo taškiniu suvirinimo aparatu virina šoninius (1) 
skydus, pirmasis juos prilaiko. Prrivirinus šoninius skydus (1) prie galinio skydo (2), pirmasis 
darbuotojas paima viršutinį ištraukimo skydą (6), jį prilaiko, kol antrasis atlieka viršutinio ištraukimo 
skydo (6), viršutinio filtrų laikiklio (5) su turimu korpusu (šoniniai (1) ir galinis (2) skydai) virinimą. 
Po to, surinkta konstrukcija yra apverčiama. Apvertus konstrukciją, darbuotojai, padedant vienas 
kitam, taškiniu suvirinimo aparatu prie korpuso privirina priekinį skydą (3), viršutinį priekinį skydą 
(8), viršutinį šviestuvo skydą (9). Turint pilnai surinktą ventiliacinio gaubto korpusą (20), virinamas 
jo perimetras. Tada, kol T2 – D1 darbuotojas kempu privirina viršutinį skydą (9), T2 – D2 darbuotojas 
T2
D1
Paskyros analizė, galinio, šoninių skydų paėmimas, 
jų prilaikymas, kol atliekamas virinimas
Viršutinio ištraukimo skydo paėmimas, 
prilaikymas
Priekinio, viršutinio priekinio skydų prilaikymas, 
kol atliekamas virinimas
Viršutinio šviestuvo skydo pridėjimas, 
prikniedijimas
Korpuso pilaikymas, kol virinamas perimetras
Viršutinio šviestuvo skydo montavimas
Apatinio filtrų laikiklio paruošimas, prilaikymas, kol 
atliekamas virinimas, silikono užtepimas
D2
Galinio, šoninių, viršutinio ištraukimo 
skydo, viršutinio filtrų laikiklio surinkimas
Priekinio, viršutinio priekinio skydų surinkimas
Viršutinio šviestuvo skydo prilaikymas, kol 
atliekamas kniedijimas, jo privirinimas
Korpuso viso perimetro virinimas
Plėvelės nulupimas apatinio filtrų laikiklio 
pritvirtinimui , apatinio bei viršutinio filtrų 
laikiklių virinimas
Suvirinimo siūlių balinimas, lipduko, paskyros 
užklijavimas, suvirinimo patikra
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paruošia paletę, ant kurios nukeliama ventiliacinio gaubto konstrukcija. Pastačius ventiliacinį gaubtą 
ant paletės, T2 – D2 darbuotojas nulupa plėvelę nuo korpuso (20) vietų, kuriose virinamas apatinis 
filtrų laikiklis (5). Tuo metu, T2 – D1 darbuotojas paima apatinį filtrų laikiklį (5), jį prideda. Atlikus 
išvardintus darbo žingsnius, privirinamas apatinis filtrų laikiklis (5). Kol apatinis filtrų laikiklis (5) 
silikonuojamas, sutvarkoma darbo vieta. T2 – D2 darbuotojas šlifavimo aparatu su vielinio šepečio 
galvute nubalina suvirinimo siūles, užklijuoja lipduką (24), paskyrą, apžiūri, ar ventiliacinis gaubtas 
surinktas pagal nuostatas, nurodytas paskyroje. 
2.17 lentelė. Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė T2 – (D1 – D2) darbo vietoje įvedus naują takto 
laiko normą 
T2-D1 T2-D2 
1 2 3 4 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Atliekami darbai Trukmė 
(s) 
Paskyros skaitymas 7 Taškinio paėmimas 25 
Galinio  skydo paėmimas (2) 12 
Šoninių  skydo paėmimas (1) 10 Galinio ir šoninių skydų virinimas 
taškiniu (1, 2) 
22 
Šoninio  skydo prilaikymas (1) 22 Viršutinio ištraukimo skydo virinimas 
(6) 
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Viršutinio ištraukimo skydo 
paėmimas (6) 
18 Viršutinio filtrų laikiklio virinimas 
prie šoninio skydo (5, 1) 
19 
Viršutinio ištraukimo skydo 
prilaikymas (6) 
24 
Konstrukcijos apvertimas 55 Konstrukcijos apvertimas 55 
Priekinio skydo pridėjimas, 
prikailymas (3) 
42 Priekinio skydo virinimas (3) 42 
Viršutinio priekinio skydo pridėjimas 
(8) 
19 Viršutinio priekinio skydo virinimas 
(8) 
50 
Viršutinio priekinio skydo 
prilaikymas (8) 
17 
Viršutinio šviestuvo skydo pridėjimas 
(9) 
35 Viršutinio šviestuvo skydo 
prilaikymas kniedijimui (9) 
47 
Viršutinio šviestuvo skydo 
kniedijimas (9) 
14 Viršutinio šviestuvo skydo virinimas 
taškiniu (9) 
27 
Laikymas, kol virinamas perimetras 28 Perimetro virinimas 76 
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2.17 lentelės tęsinys. 
1 2 3 4 
Viršutinio šviestuvo skydo segimas 
kempu (9) 
111 Paletės padėjimas 52 
Konstrukcijos nukėlimas ir padėjimas 
ant paletės 
49 Konstrukcijos nukėlimas ir padėjimas 
ant paletės 
49 
Apatinio filtrų laikiklio paėmimas (5) 25 Vietos, kurioje bus tvirtinamas 
apatinio filtrų laikiklis, plėvelės 
lupimas (5) 
20 
Apatinio filtrų laikiklio įdėjimas 
virinimui (5) 
15 
Apatinio filtrų laikiklio prilaikymas 
(5) 
17 Apatinio bei viršutinio filtrų laikiklių 
virinimas taškiniu (4, 5) 
17 
Silikono tepimas ant laikiklio (5) 72 Suvirinimo siūlių valymas šlifavimo 
aparatu su vielinio šepečio galvute 
86 
Silikono išlyginimas pirštu 51 Lipduko, paskyros užklijavimas (24) 102 
Darbo vietos sutvarkymas 14 Surinkimo apžiūra 15 
Iš viso: 13 min 23 s 
Atlikus darbų standartizavimą antrą kartą, surinkimo operacijos T4–1, T4–2 taktuose nėra 
pertvarkomos. Ventiliacinių gaubtų surinkimo laiko trukmė juose atitinka nustatytą 14 minučių 
normą. 
 
2.26 pav. Išmatuota ventiliacinio gaubto konstrukcijos surinkimo laiko trukmė kiekvienoje darbo vietoje 
atlikus darbų standatizavimą antrą kartą 
14,25
13,23
10,33 10,08
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Ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė darbo vietose atlikus 
darbų standartizavimą antrą kartą
Takto laikas
atlikus darbų
standartizavimą
Nustatyta takto
laiko norma
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Perskirsčius darbus T1 bei T2 taktams, išmatavus jų atliekamų operacijų laiko trukmę, nubraižoma 
diagrama (2.26 pav.). Joje nurodomas santykis tarp nustatyto kiekvieno takto laiko trukmės bei realios 
kiekvieno takto atliekamų operacijų trukmės.  
2.26 pav. vaizduoja darbo laiką kiekviename takte atlikus darbų standartizavimą antrą kartą. Kaip 
matoma, įvedus takto laiko normą, kuri lygi 14 minučių, kiekviena darbo vieta spėja atlikti jiems 
priskirtus darbo žingsnius laiku. 
Atlikus darbų standartizavimą antrą kartą, galima palyginti turimą pirmąją ventiliacinių gaubtų 
surinkimo operacijų taktų laiko trukmę su paskutiniąja. Rezultatai (2.14 pav., 2.26 pav.) parodo, jog 
taktų laikas buvo sumžintas nuo 34 minučių ir 12 sekundžių iki 14 minučių ir 25 sekundžių. Tai 
reiškia, jog ventiliacinio gaubto surinkimo našumas kiekviename takte buvo padidintas maždaug po 
20 minučių, arba kitaip, kiekvieno takto laikas sumažintas po 58,24 % (2.2 formulė). Suapvalinus, 
bendra sumažinta vieno ventiliacinio gaubto gamybos trukmė surinkimo linijoje yra lygi 80 minučių. 
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 Išvados 
1. Išanalizuoti procesų optimizavimo metodai. Juos įvertinus, nuspręsta, jog ventiliacinių gaubtų 
gamybos našumui didinti tinkamiausia būtų naudoti „Lean“ metodą. 
2. Atlikta ventiliacinių gaubtų gamybos kelio analizė: ištirta, kokius procesus apima šio produkto 
pagaminimas, kokia yra kiekvienos atliekamos operacijos laiko trukmė administracijoje, gamybos 
ceche. Taip pat išanalizuota, kas produkto gamybos metu įmonei sukelia švaistymus.  
3. Įvertinus operacijų, kuriančių įmonei vertę, laiko trukmę pastebėta, jog surinkimo linijoje 
užtrunkama ilgiausiai. Taigi nuspręsta, jog norint padidinti ventiliacinių gaubtų gamybos našumą, 
reikia sutrumpinti operacijų, atliekamų surinkimo linijoje, laiko trukmę. 
4.  Ventiliacinių gaubtų surinkimo laikui trumpinti pasirinkta naudoti darbų standartizavimo metodą. 
Jį atlikus, surinkimo takto laikas buvo sumažintas maždaug iki 20 minučių (42%). Nors surinkimo 
linijos takto laiko trukmė sumažinta beveik pusiau, pastebėta, jog taktų laikai vis dar skiriasi, 
egistuoja daug švaistymų – laukimo.  
5.  Atsižvelgiant į tai, jog atlikus darbų standartizavimą pirmą kartą buvo sumažinta surinkimo laiko 
trukmė, tačiau nepašalinti švaistymai, šis tobulinimas atliktas dar kartą. Ventiliacinių gaubtų 
surinkimo linijos takto laikas sumažintas iki 14 minučių (20% mažiau nuo pirmo darbų 
standartizavimo). 
6. Ventiliacinių gaubtų surinkimo laiko trukmė kiekviename takte buvo sumažinta apie 20 minučių 
arba, 58,24 %. Atsižvelgiant į tai, jog šio produkto surinkimo operacijas atlieka 4 darbo vietos, galima 
teigti, jog sumažinta vieno ventiliacinio gaubto surinkimo laiko trukmė yra lygi 80 minučių.  
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 Priedai  
1 priedas 
Ventiliacinio gaubto techniniai brėžiniai[21] 
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šviestuvo 1 - - žiūr. konfig.
Dešininis viršutinis 
kampukas
Kairinis apatinis 
kampukas
Dešininis apatinis 
kampukas
Kairinis viršutinis 
kampukas 1 1 1
17 Plokštelė valcuotu sriegiu 1 vnt , Kniedės  2 vnt 3 6 6 Žiūr. brėžinius
18
Slėgio matavimo jungtis-
1vnt.                                                                              
Veržlė-1vnt.
1 1 1 Komplektas
Medžiaga*:
 
     
  
Storis: 
Data: 2018-04-10
1:153. Aštrias briaunas užapvalinti.
H**D-01.00 SBgaubto korpusasVentiliacinio 
Mastelis:2. H14, h14, +IT14/2
 matmenys
Detalės
1 H**D-01.01 Šoninis skydas 2 2 2 B
2 H**0-01.02 Galinis skydas 1 1 1 žiūr. konfig
3 H**D-01.03 Priekinis skydas 1 1 1 žiūr. konfig.
4 H**0-01.04 Apatinis filtrų laikiklis 1 1 1 L3
5 H**0-01.05 Vrišutinis filtrų laikiklis 1 1 1 L3
6 H**0-01.06 1 1 1 žiūr. konfig.
7 H**0-01.07 m m m
8 H**0-01.17 Viršutinis priekinis skydas - 1 1 žiūr. konfig.
9 H**0-01.18 - 1 - žiūr. konfig.
10 H**0-01.19
Standartinės detalės
11 Y-*L-114  Gaubto laikiklis n - -
12 K-*O-D315 Flanšas d 315 k k k
13 Y-H**V 1 1 1
14 Y-H**A 1 1 1
15 Y-H**A 1 1 1
16 Y-H**V
Y-**-61x44xM8- 1vnt;     
K-**-D3,2x6-NPL-2vnt 
K-**M;                                         
K-**L-G1-8-NPL
Projektavo: įmonė ,,X"
1.       *Informaciniai
